

○事業スケジュール

①短期計画（平成26～30年度）

再整備事業 項目/年次	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
整備工事	樹木伐採	敷地造成 (堂塔院、僧院、西北院)	敷地造成 (東北院、東南院)	築地大垣復元整備 (南面)	築地大垣復元整備 (東面)
		基壇復元等整備(堂塔院)	遺構表示(僧院、西北院、東南院)	電気設備、給排水設備	説明案内施設整備
			造成面地被植栽 (東北院、僧院北)	地被植栽 (西北院、僧院南、南面築地大垣周辺)	
			造成面表層舗装 (堂塔院)	参道整備	
			野外展示 (遺物出土状況)		
委託業務	整備実施設計	工事監理	工事監理	工事監理	工事監理
	敷地測量				
	地盤調査				
	築地大垣基本設計		築地大垣実施設計		
					整備事業報告書

②中期的目標


- ・百済寺跡公園南側三角地(アプローチゾーン)のうち、大阪府買収済みの府道茨木線残地について取得し、駐車場及び大型バスの寄り付きとしての利用を検討する。

③長期的目標

- ・百済寺跡公園南側三角地(アプローチゾーン)のうち、民地部分について買収し、公有化完了後、同公園区域に追加、及び一部を特別史跡に追加指定する。
- ・アプローチゾーン及びエントランスゾーンにおける、ガイダンス施設等の建設及び南門の復元を検討する。
- ・史跡指定地の北西を横切る道路の見直しについて、関係部署と協議していく。



鳥瞰図



南門から堂塔院（中門・西塔・東塔・金堂）方向を見る

特別史跡百濟寺跡
再整備基本計画

発行日 平成26年3月
編集・発行 枚方市
〒573-1159 枚方市車塚1丁目1-1
担当課：枚方市教育委員会文化財課
編集協力 株式会社文化財保存計画協会