

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	第二中学校技術科棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里園東之町20-26
3.	工 期	平成29年5月25日 から 平成29年8月31日まで
4.	変 更 概 要	・外壁補修数量変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	11,229,840	10,398,000 (A)	831,840
変更設計金額	11,921,040	11,038,000 (B)	883,040
当初請負金額	10,260,000	9,500,000 (C)	760,000
変更請負金額	10,890,720 (F)	10,084,000 (D)	806,720 (E)
増減額	630,720	584,000	46,720

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 第二中学校技術科棟外壁改修他工事

No. 1

	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費										
I	建築工事	1	式		7,795,331	1	式		8,312,077	516,746	増額
	直接工事費計				7,795,331				8,312,077	516,746	増額
	共通費										
I	共通仮設費	1	式		446,089	1	式		461,663	15,574	増額
II	現場管理費	1	式		1,124,573	1	式		1,171,295	46,722	増額
III	一般管理費	1	式		1,032,132	1	式		1,093,721	61,589	増額
	共通費計				2,602,794				2,726,679	123,885	増額
	合計				10,398,125				11,038,756	640,631	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て			10,398,000				11,038,000	640,000	増額
	消費税等相当額				831,840				883,040	51,200	増額
	総合計(工事費)				11,229,840				11,921,040	691,200	増額

名称 第二中学校技術科棟外壁改修他工事

No. 2

	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事										
1	直接仮設工事	1	式		1,576,940	1	式		1,576,940	0	
2	防水工事	1	式		3,117,823	1	式		3,117,823	0	
3	外壁工事	1	式		1,357,243	1	式		1,873,989	516,746	増額
4	塗装工事 他	1	式		1,194,394	1	式		1,194,394	0	
5	撤去・処分費	1	式		548,931	1	式		548,931	0	
	小計										
	A1計				7,795,331				8,312,077	516,746	増額