

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	平野小学校管理棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市招提中町一丁目53-1
3.	工 期	平成 29年 5月 25日から 平成 29年 10月 13日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁補修数量の設計変更 ・教室棟屋上防水層の撤去数量及び渡り廊下屋上防水仕様等の設計変更 ・教室棟北面入口の木製掲示板再利用に伴う設計変更 ・体育館屋外階段手摺の補強及び理科・家庭科室窓手摺のブラケット改修に伴う設計変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	111,686,040	103,413,000 (A)	8,273,040
変更設計金額	115,491,960	106,937,000 (B)	8,554,960
当初請負金額	100,656,000	93,200,000 (C)	7,456,000
変更請負金額	104,085,000 (F)	96,375,000 (D)	7,710,000 (E)
増減額	3,429,000	3,175,000	254,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0.08 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 平野小学校管理棟外壁改修他工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		76,844,635	1	式		79,798,529	2,953,894	増額
II	電気設備工事		1	式		4,136,418	1	式		4,136,418	0	
III	機械設備工事		1	式		1,360,895	1	式		1,360,895	0	
	直接工事費計					82,341,948				85,295,842	2,953,894	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		3,791,904	1	式		3,874,175	82,271	増額
II	現場管理費		1	式		7,887,021	1	式		8,065,123	178,102	増額
III	一般管理費		1	式		9,392,684	1	式		9,702,780	310,096	増額
	共通費計					21,071,609				21,642,078	570,469	増額
	合計					103,413,557				106,937,920	3,524,363	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				103,413,000				106,937,000	3,524,000	増額
	消費税等相当額					8,273,040				8,554,960	281,920	増額
	総合計(工事費)					111,686,040				115,491,960	3,805,920	増額

名称 平野小学校管理棟外壁改修他工事

No. 11

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
3	管理棟 家庭科室・準備室改修工事											
1)	受変電設備		1	式		1,052,110	1	式		1,052,110	0	
2)	電灯幹線設備		1	式		665,200	1	式		665,200	0	
3)	電灯設備		1	式		392,808	1	式		392,808	0	
4)	コンセント設備		1	式		554,772	1	式		554,772	0	
5)	構内情報通信網設備		1	式		12,203	1	式		12,203	0	
6)	情報表示設備		1	式		10,101	1	式		10,101	0	
7)	拡声設備		1	式		24,985	1	式		24,985	0	
8)	テレビ共同受信設備		1	式		15,588	1	式		15,588	0	
9)	火災報知設備		1	式		13,050	1	式		13,050	0	
10)	機械警備設備		1	式		34,500	1	式		34,500	0	
	合計					2,775,317				2,775,317	0	

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
Ⅲ	機械設備工事											
M1	理科室・理科準備室改修工事											
1	給水設備工事		1	式		189,900	1	式		189,900	0	
2	排水設備工事		1	式		91,710	1	式		91,710	0	
3	給湯設備工事		1	式		34,400	1	式		34,400	0	
4	ガス設備工事		1	式		372,335	1	式		372,335	0	
5	撤去工事		1	式		16,500	1	式		16,500	0	
	合計					704,845				704,845	0	

