

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	樟葉西小学校教室棟内建具改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉並木一丁目11-1
3.	工 期	平成 29年 5月 25日 から 平成 29年 8月 31日まで
4.	変 更 概 要	間仕切周りの仕上げモルタルの浮き部撤去・補修工事の増加

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	44,892,360	41,567,000 (A)	3,325,360
変更設計金額	46,587,960	43,137,000 (B)	3,450,960
当初請負金額	40,500,000	37,500,000 (C)	3,000,000
変更請負金額	42,029,280 (F)	38,916,000 (D)	3,113,280 (E)
増減額	1,529,280	1,416,000	113,280

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

