

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	田口山小学校教室棟内建具改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市田口山三丁目10-1
3.	工 期	平成 29年 5月 25日 から 平成 29年 8月 31日まで
4.	変 更 概 要	間仕切周りの仕上げモルタルの浮きの補修工事の増加

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	38,695,320	35,829,000 (A)	2,866,320
変更設計金額	39,987,000	37,025,000 (B)	2,962,000
当初請負金額	35,640,000	33,000,000 (C)	2,640,000
変更請負金額	36,829,080 (F)	34,101,000 (D)	2,728,080 (E)
増減額	1,189,080	1,101,000	88,080

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め.....百円以下切捨て>



名称 田口山小学校教室棟内建具改修工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		1,373,270	1	式		1,373,270	0	
2	建具改修工事		1	式		22,325,490	1	式		22,325,490	0	
3	内装改修工事		1	式		1,559,713	1	式		2,571,633	1,011,920	増額
4	塗装改修工事		1	式		762,608	1	式		762,608	0	
5	その他工事		1	式		1,112,752	1	式		1,112,752	0	
6	撤去・処分費		1	式		1,883,270	1	式		1,883,270	0	
	合計					29,017,103				30,029,023	1,011,920	増額