

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	氷室小学校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市 尊延寺三丁目1-38
3.	工 期	平成29年 6月22日 から 平成29年 9月15日まで
4.	変 更 概 要	出入口上部壁の撤去の取りやめに伴う減額 既設アルミ窓の木製額縁新設に伴う増額 電気設備 煙感知器などの取り外し・再取付に伴う増額 等変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	12,029,040	11,138,000 (A)	891,040
変更設計金額	12,278,520	11,369,000 (B)	909,520
当初請負金額	12,020,400	11,130,000 (C)	890,400
変更請負金額	12,268,800 (F)	11,360,000 (D)	908,800 (E)
増減額	248,400	230,000	18,400

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 氷室小学校教室棟トイレ改造工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		4,498,857	1	式		4,524,901	26,044	増額
II	電気設備工事		1	式		824,125	1	式		958,425	134,300	増額
III	機械設備工事		1	式		2,200,980	1	式		2,200,980	0	
	直接工事費計					7,523,962				7,684,306	160,344	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		696,440	1	式		701,711	5,271	増額
II	現場管理費		1	式		1,814,987	1	式		1,858,471	43,484	増額
III	一般管理費		1	式		1,102,889	1	式		1,124,760	21,871	増額
	共通費計					3,614,316				3,684,942	70,626	増額
	合計					11,138,278				11,369,248	230,970	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				11,138,000				11,369,000	231,000	増額
	消費税等相当額					891,040				909,520	18,480	増額
	総合計(工事費)					12,029,040				12,278,520	249,480	増額

