

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	氷室小学校 受水槽・高架水槽他取替工事
2.	施 工 場 所	枚方市尊延寺三丁目1－38
3.	工 期	平成29年 6月 22日から 平成30年 3月 15日まで
4.	変 更 概 要	・放棄予定管の撤去 ・漏水による直圧給水管の更新 ・ルート変更に伴う花壇・中木・低木の撤去 ・学校要望による仮設給水工事

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	33,054,480	30,606,000 (A)	2,448,480
変更設計金額	34,314,840	31,773,000 (B)	2,541,840
当初請負金額	30,162,240	27,928,000 (C)	2,234,240
変更請負金額	31,311,360 (F)	28,992,000 (D)	2,319,360 (E)
増減額	1,149,120	1,064,000	85,120

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0. 08 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>



名 称 氷室小学校 受水槽・高架水槽他取替工事

No. 1

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	機械設備工事		1	式		17,401,270	1	式		18,095,670	694,400	増額
II	電気設備工事		1	式		3,564,700	1	式		3,564,700	0	
	直接工事費計					20,965,970				21,660,370	694,400	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		928,072	1	式		1,197,234	269,162	増額
II	現場管理費		1	式		5,935,498	1	式		6,038,577	103,079	増額
III	一般管理費		1	式		2,777,387	1	式		2,877,556	100,169	増額
	共通費計					9,640,957				10,113,367	472,410	増額
	合計					30,606,927				31,773,737	1,166,810	増額
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				30,606,000				31,773,000	1,167,000	増額
	消費税等相当額					2,448,480				2,541,840	93,360	増額
	総合計(工事費)					33,054,480				34,314,840	1,260,360	増額

名 称 氷室小学校 受水槽・高架水槽他取替工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	機械設備工事											
1	給水設備		1	式		14,585,490	1	式		14,886,170	300,680	増額
2	排水設備		1	式		265,770	1	式		300,650	34,880	増額
3	消火設備		1	式		1,313,730	1	式		1,351,570	37,840	増額
4	衛生器具設備		1	式		158,280	1	式		158,280	0	
5	撤去工事		1	式		1,078,000	1	式		1,399,000	321,000	増額
	小計					17,401,270				18,095,670	694,400	増額