

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事
2.	施 工 場 所	枚方市田宮本町11-1
3.	工 期	平成 29年 6月 22日から 平成 29年 10月 13日まで
4.	変 更 概 要	・外壁補修数量の設計変更 ・機械設備の配管・バルブ等の数量等の設計変更 ・電気設備の配管ルート変更等の設計変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	107,433,000	99,475,000 (A)	7,958,000
変更設計金額	110,398,680	102,221,000 (B)	8,177,680
当初請負金額	96,724,800	89,560,000 (C)	7,164,800
変更請負金額	99,394,560 (F)	92,032,000 (D)	7,362,560 (E)
増減額	2,669,760	2,472,000	197,760

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>
(D) × 0.08 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事

No. 1

[illegible]

名 称 枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事

No. 2

[illegible]

名 称 枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事

No. 3

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A 1	管理棟トイレ改造工事											
1	直接仮設工事		1	式		872,387	1	式		872,387	0	
2	建具改修工事		1	式		4,972,256	1	式		4,972,256	0	
3	内装改修工事		1	式		7,847,586	1	式		7,847,586	0	
4	塗装改修工事		1	式		74,862	1	式		74,862	0	
5	ユニット及びその他工事		1	式		6,169,340	1	式		6,169,340	0	
6	撤去・処分費		1	式		1,818,278	1	式		1,818,278	0	
	合計					21,754,709				21,754,709	0	

名 称 枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事

No. 4

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A 2	理科室・準備室内装改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		220,872	1	式		220,872	0	
2	建具改修工事		1	式		314,544	1	式		314,544	0	
3	内装改修工事		1	式		330,808	1	式		330,808	0	
4	塗装改修工事		1	式		377,065	1	式		377,065	0	
5	その他工事		1	式		4,580,120	1	式		4,580,120	0	
6	撤去・処分費		1	式		285,178	1	式		285,178	0	
	合計					6,108,587				6,108,587	0	

名 称 枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事

No. 5

[illegible]

名 称 枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事

No. 6

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A 4	西教室棟外壁・外建具改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		2,228,410	1	式		2,228,410	0	
2	建具改修工事		1	式		5,093,946	1	式		5,093,946	0	
3	外壁改修工事		1	式		2,742,392	1	式		4,691,192	1,948,800	増額
4	塗装改修工事		1	式		607,167	1	式		607,167	0	
5	その他工事		1	式		321,127	1	式		321,127	0	
6	撤去・処分費		1	式		322,851	1	式		322,851	0	
	合計					11,315,893				13,264,693	1,948,800	増額

名 称 枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事

No. 7

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A 5	西教室棟内建具改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		158,328	1	式		158,328	0	
2	建具改修工事		1	式		2,852,372	1	式		2,852,372	0	
3	内装改修工事		1	式		193,115	1	式		193,115	0	
4	塗装改修工事		1	式		78,935	1	式		78,935	0	
5	その他工事		1	式		919,600	1	式		919,600	0	
6	撤去・処分費		1	式		239,899	1	式		239,899	0	
	合計					4,442,249				4,442,249	0	

名 称	枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事
-----	--------------------

NO 8

[illegible]

名 称	枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事
-----	--------------------

NO 9

[illegible]

名称

NO 10

[illegible]

名 称 枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事

NO 11

[illegible]

名 称	枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事
-----	--------------------

NO 12

[illegible]

名 称 枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事

No. 13

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
Ⅲ	機械設備工事											
	【管理棟トイレ】											
M1-1	衛生器具設備工事	便所改修管理棟1～3階	1	式		7,142,900	1	式		7,142,900	0	
M1-2	給水設備工事	便所改修管理棟1～3階	1	式		2,518,130	1	式		2,662,810	144,680	増額
M1-3	排水設備工事	便所改修管理棟1～3階	1	式		5,805,470	1	式		5,831,470	26,000	増額
M1-4	ガス設備工事	改修	1	式		396,235	1	式		396,235	0	
		撤去	1	式		108,460	1	式		137,930	29,470	増額
M1-5	換気設備工事	便所改修管理棟1～3階	1	式		52,530	1	式		52,530	0	
M1-6	撤去工事	便所改修管理棟1～3階	1	式		755,000	1	式		755,000	0	
	小計					16,778,725				16,978,875	200,150	増額
	【理科室】											
M2-1	給水設備工事		1	式		169,560	1	式		169,560	0	
M2-2	排水設備工事		1	式		73,640	1	式		73,640	0	
M2-3	ガス設備工事		1	式		298,540	1	式		298,540	0	
M2-4	撤去工事		1	式		27,500	1	式		27,500	0	
	小計					569,240				569,240	0	
	ページ計					17,347,965				17,548,115	200,150	増額

名 称 枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事

No. 14

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	【家庭科室】											
M3-1	給水設備工事		1	式		294,130	1	式		313,910	19,780	増額
M3-2	排水設備工事		1	式		80,920	1	式		105,720	24,800	増額
M3-3	給湯設備工事		1	式		34,400	1	式		34,400	0	
M3-4	ガス設備工事		1	式		157,055	1	式		157,055	0	
M3-5	撤去工事		1	式		21,800	1	式		23,300	1,500	増額
	小計					588,305				634,385	46,080	増額
	ページ計					588,305				634,385	46,080	増額
	合計					17,936,270				18,182,500	246,230	増額