

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方小学校管理棟理科室他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市枚方上之町9－21
3.	工 期	平成29年6月22日 から 平成29年9月5日まで
4.	変 更 概 要	・理科室・理科準備室天井下地改修 ・防火戸枠一部施工方法変更 ・機械設備給水バルブ改修 ・電気設備自火報配線修理

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	24,048,360	22,267,000 (A)	1,781,360
変更設計金額	24,721,200	22,890,000 (B)	1,831,200
当初請負金額	23,328,000	21,600,000 (C)	1,728,000
変更請負金額	23,980,320 (F)	22,204,000 (D)	1,776,320 (E)
増減額	652,320	604,000	48,320

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>
(D) × 0. 08 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 枚方小学校管理棟理科室他改修工事

No. 1

[illegible]

名 称 枚方小学校管理棟理科室他改修工事

No. 2

		摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
	理科室改修工事											
1	直接仮設工事(理科室改修)		1	式		234,624	1	式		234,624	0	
2	金属工事(理科室改修)		1	式		119,190	1	式		191,203	72,013	増額
3	左官工事(理科室改修)		1	式		29,414	1	式		29,414	0	
4	建具工事(理科室改修)		1	式		347,838	1	式		344,914	-2,924	減額
5	塗装改修工事(理科室改修)		1	式		522,412	1	式		610,044	87,632	増額
6	内装工事(理科室改修)		1	式		858,042	1	式		847,290	-10,752	減額
7	その他工事(理科室改修)		1	式		3,553,340				3,553,340	0	
	小計					5,664,860				5,810,829	145,969	増額
	建具改修工事											
1	直接仮設工事(建具改修)		1	式		336,782	1	式		336,782	0	
2	木工事(建具改修)		1	式		23,526	1	式		61,518	37,992	増額
3	左官工事(建具改修)		1	式		346,549	1	式		355,859	9,310	増額
4	鋼製建具工事(建具改修)		1	式		6,841,800	1	式		6,633,800	-208,000	減額
5	ガラス工事(建具改修)		1	式		165,144	1	式		165,144	0	
6	塗装工事(建具改修)		1	式		174,156	1	式		266,248	92,092	増額
7	内装工事(建具改修)		1	式		606,555	1	式		707,189	100,634	増額
	小計					8,494,512				8,526,540	32,028	増額
	撤去・処分費		1	式		1,026,376	1	式		1,098,426	72,050	増額
	A1計					15,185,748				15,435,795	250,047	増額

名 称 枚方小学校管理棟理科室他改修工事

中内訳

No. 1

[illegible]

No. 2

[illegible]

名 称 枚方小学校管理棟理科室他改修工事

中内訳

No. 3

[illegible]

名 称 枚方小学校管理棟理科室他改修工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
Ⅲ	機械設備工事											
1	衛生器具設備工事		1	式		32,600	1	式		32,600	0	
2	給水設備工事		1	式		91,870	1	式		222,690	130,820	増額
3	給湯設備工事		1	式		34,400	1	式		34,400	0	
4	排水設備工事		1	式		53,150	1	式		53,150	0	
5	ガス設備工事		1	式		259,290	1	式		259,290	0	
6	撤去工事		1	式		12,400	1	式		12,400	0	
	小計					483,710				614,530	130,820	