

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	川越小学校管理棟外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市積尊寺町30-1
3.	工 期	平成 29年 6月 22日から 平成 29年 10月 16日まで
4.	変 更 概 要	外壁補修数量の増加及び外壁補修に伴う教室棟トイレ部分の外壁塗装の追加 空気濃度測定追加 建具取替に伴う換気扇の取替

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	114,517,800	106,035,000 (A)	8,482,800
変更設計金額	121,101,480	112,131,000 (B)	8,970,480
当初請負金額	103,248,000	95,600,000 (C)	7,648,000
変更請負金額	109,183,680 (F)	101,096,000 (D)	8,087,680 (E)
増減額	5,935,680	5,496,000	439,680

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め.....百円以下切捨て>



名称 川越小学校管理棟外壁他改修工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		12,304,293	1	式		12,304,293	0	
2	管理棟① 外壁改修工事		1	式		10,214,807	1	式		11,347,167	1,132,360	増額
3	管理棟①の建具改修工事		1	式		14,712,015	1	式		14,712,015	0	
4	教室棟②・③ 外壁改修工事		1	式		8,917,358	1	式		11,592,932	2,675,574	増額
5	教室棟②・③ 建具改修工事		1	式		23,517,972	1	式		23,517,972	0	
6	渡り廊下③ 外壁改修工事		1	式		966,897	1	式		1,303,809	336,912	増額
7	渡り廊下③ 庇防水改修工事		1	式		708,160	1	式		708,160	0	
8	渡り廊下③ 建具改修工事		1	式		850,514	1	式		850,514	0	
9	体育館棟④ 外壁改修工事		1	式		2,578,138	1	式		3,297,540	719,402	増額
10	体育館棟④ 一部内部改修工事		1	式		4,559,062	1	式		4,559,062	0	
11	体育館棟④ 建具改修工事		1	式		989,881	1	式		989,881	0	
12	渡り廊下(管理棟-体育館間)の改修工事		1	式		376,961	1	式		376,961	0	
13	下足置場 改修工事		1	式		2,310,793	1	式		2,310,793	0	
14	渡り廊下(管理棟-教室館間)の改修工事		1	式		434,470	1	式		434,470	0	
15	管理棟 電気設備工事		1	式		397,500	1	式		674,900	277,400	増額
16	渡り廊下 電気設備工事		1	式		12,300	1	式		12,300	0	
17	教室棟 電気設備工事		1	式		18,052	1	式		18,052	0	
18	体育館 電気設備工事		1	式		156,490	1	式		156,490	0	
19	給水設備工事		1	式		63,610	1	式		63,610	0	
20	撤去・処分費		1	式		2,310,588	1	式		2,337,108	26,520	増額
	合計					86,399,861				91,568,029	5,168,168	増額