

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	香陽小学校受水槽・高架水槽他取替工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘十一丁目36-1
3.	工 期	平成29年 6月 22日から 平成30年 3月 15日まで
4.	変 更 概 要	・給水管ルート変更2箇所 ・直圧系統散水栓2箇所接続

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	29,211,840	27,048,000 (A)	2,163,840
変更設計金額	29,860,920	27,649,000 (B)	2,211,920
当初請負金額	27,108,000	25,100,000 (C)	2,008,000
変更請負金額	27,709,560 (F)	25,657,000 (D)	2,052,560 (E)
増減額	601,560	557,000	44,560

(算出式)

$$(B) \times (C) \div (A) = (D)$$

$$(D) \times 0.08 = (E)$$

$$(D) + (E) = (F)$$

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名 称 香陽小学校受水槽・高架水槽他取替工事

No. 1

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	機械設備工事		1	式		15,045,600	1	式		15,518,440	472,840	増額
II	電気設備工事		1	式		2,879,781	1	式		2,879,781	0	
	直接工事費計					17,925,381				18,398,221	472,840	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,195,913	1	式		1,212,581	16,668	増額
II	現場管理費		1	式		5,457,246	1	式		5,515,747	58,501	増額
III	一般管理費		1	式		2,470,142	1	式		2,522,485	52,343	増額
	共通費計					9,123,301				9,250,813	127,512	増額
	合計					27,048,682				27,649,034	600,352	増額
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				27,048,000				27,649,000	601,000	増額
	消費税等相当額					2,163,840				2,211,920	48,080	増額
	総合計(工事費)					29,211,840				29,860,920	649,080	増額

名稱 香陽小學校受水槽・高架水槽他取替工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計變更前				設計變更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	機械設備工事											
1	給水設備		1	式		12,386,820	1	式		12,865,660	478,840	増額
2	排水設備		1	式		233,370	1	式		233,370	0	
3	消火設備		1	式		1,281,160	1	式		1,281,160	0	
4	衛生器具設備		1	式		232,250	1	式		232,250	0	
5	撤去工事		1	式		912,000	1	式		906,000	-6,000	減額
	合 計					15,045,600				15,518,440	472,840	増額