

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	牧野小学校管理棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市上島東町4－18
3.	工 期	平成29年6月22日 から 平成29年9月29日まで
4.	変 更 概 要	・電気配線改修 ・上記工事内容に伴う天井点検口増設

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	31,503,600	29,170,000 (A)	2,333,600
変更設計金額	32,070,600	29,695,000 (B)	2,375,600
当初請負金額	29,299,320	27,129,000 (C)	2,170,320
変更請負金額	29,826,360 (F)	27,617,000 (D)	2,209,360 (E)
増減額	527,040	488,000	39,040

(算出式)

(B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名 称 牧野小学校管理棟トイレ改造工事

No. 1

[illegible]

名 称 牧野小学校管理棟トイレ改造工事

No. 2

[illegible]

名 称 牧野小学校管理棟トイレ改造工事

NO 2

	名 称	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減数	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
I	電気設備工事											
1	電灯設備	(1)電灯幹線	1	式		61,420	1	式		204,260	142840	増額
		(2)電灯分岐	1	式		1,595,513	1	式		1,595,513	0	
		(3)コンセント分岐	1	式		332,629	1	式		369,389	36760	増額
2	誘導支援設備	(1)トイレ等呼出	1	式		129,640	1	式		129,640	0	
3	自動火災報知設備		1	式		0	1	式		163,300	163300	増額
	合計					2,119,202				2,462,102	342,900	