

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	五常小学校理科室実験台改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘六丁目9
3.	工 期	平成29年 7月24日 から 平成29年10月 2日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・給水本管水漏れ改修に伴う設計変更 ・電気設備の配管ルート変更による設計変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	6,783,480	6,281,000 (A)	502,480
変更設計金額	7,037,280	6,516,000 (B)	521,280
当初請負金額	6,434,640	5,958,000 (C)	476,640
変更請負金額	6,674,400 (F)	6,180,000 (D)	494,400 (E)
増減額	239,760	222,000	17,760

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

