

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方幼稚園管理棟トイレ改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市枚方上之町11-16
3.	工 期	平成29年7月24日 から 平成29年10月16日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・土間下砕石埋め戻し量変更 ・土間下配管ルート変更 ・ガス給湯器新設

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	6,140,880	5,686,000 (A)	454,880
変更設計金額	6,388,200	5,915,000 (B)	473,200
当初請負金額	6,058,800	5,610,000 (C)	448,800
変更請負金額	6,301,800 (F)	5,835,000 (D)	466,800 (E)
増減額	243,000	225,000	18,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名 称 枚方幼稚園管理棟トイレ改修工事

No. 1

	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費										
I	建築工事	1	式		2,790,348	1	式		2,807,348	17,000	増額
II	電気設備工事	1	式		344,212	1	式		344,212	0	
III	機械設備工事	1	式		781,693	1	式		921,953	140,260	増額
	直接工事費計				3,916,253				4,073,513	157,260	増額
	共通費										
I	共通仮設費	1	式		301,210	1	式		306,424	5,214	増額
II	現場管理費	1	式		892,441	1	式		936,203	43,762	増額
III	一般管理費	1	式		576,907	1	式		599,577	22,670	増額
	共通費計				1,770,558				1,842,204	71,646	増額
	合計				5,686,811				5,915,717	228,906	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て			5,686,000				5,915,000	229,000	増額
	消費税等相当額				454,880				473,200	18,320	増額
	総合計(工事費)				6,140,880				6,388,200	247,320	増額

名 称 枚方幼稚園管理棟トイレ改修工事

No. 2

	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事										
A1	直接仮設工事	1	式		41,211	1	式		41,211	0	
A2	建具工事	1	式		210,940	1	式		210,940	0	
A3	内装工事	1	式		1,022,900	1	式		1,039,900	17,000	増額
A4	塗装工事	1	式		123,752	1	式		123,752	0	
A5	その他工事	1	式		1,049,431	1	式		1,049,431	0	
A6	撤去・処分費	1	式		342,114	1	式		342,114	0	
	小計										
	計				2,790,348				2,807,348	17,000	増額

