

変 更 設 計 書

1.	工事名称	枚方小学校相談室等増築工事
2.	施工場所	枚方市枚方上之町9-21
3.	工 期	平成 29年 8月 25日 から 平成 30年 3月 14日まで
4.	変更概要	<ul style="list-style-type: none"> ・本体工事に支障となる地中障害物の撤去及び樹木の剪定 ・外壁際の内装下地材と胴差・柱周りの外壁下地材の追加 ・警備機器配線工事の追加 ・足洗い場の移設、他

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	129,995,280	120,366,000 (A)	9,629,280
変更設計金額	132,661,800	122,835,000 (B)	9,826,800
当初請負金額	117,022,320	108,354,000 (C)	8,668,320
変更請負金額	119,422,080 (F)	110,576,000 (D)	8,846,080 (E)
増減額	2,399,760	2,222,000	177,760

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0.08 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		2,385,820	1	式		2,385,820	0	
2	土工事		1	式		1,131,000	1	式		1,131,000	0	
3	地業工事		1	式		3,433,160	1	式		3,433,160	0	
4	鉄筋工事		1	式		1,078,920	1	式		1,078,920	0	
5	コンクリート工事		1	式		3,355,795	1	式		3,355,795	0	
6	型枠工事		1	式		1,553,800	1	式		1,553,800	0	
7	鉄骨工事		1	式		12,520,596	1	式		12,994,596	474,000	増額
8	木工事		1	式		677,071	1	式		677,071	0	
9	屋根及びとい工事		1	式		9,562,780	1	式		9,562,780	0	
10	金属工事		1	式		2,383,672	1	式		2,957,472	573,800	増額
11	左官工事		1	式		830,578	1	式		830,578	0	
12	建具工事		1	式		8,572,701	1	式		8,572,701	0	
13	外装工事		1	式		6,876,494	1	式		6,876,494	0	
14	塗装工事		1	式		983,081	1	式		983,081	0	
15	内装工事		1	式		5,938,627	1	式		5,938,627	0	
16	ユニットその他工事		1	式		13,190,746	1	式		13,190,746	0	
17	外構工事		1	式		1,327,143	1	式		1,500,443	173,300	増額
18	撤去・処分費		1	式		731,546	1	式		940,446	208,900	増額
	合計					76,533,530				77,963,530	1,430,000	増額

