

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	香陽小学校体育館外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘十一丁目36-1
3.	工 期	平成29年8月25日 から 平成30年1月31日まで
4.	変 更 概 要	外壁劣化補修数量変更 外壁一部塗膜防水仕様変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	18,198,000	16,850,000 (A)	1,348,000
変更設計金額	22,173,480	20,531,000 (B)	1,642,480
当初請負金額	16,392,240	15,178,000 (C)	1,214,240
変更請負金額	19,972,440 (F)	18,493,000 (D)	1,479,440 (E)
増減額	3,580,200	3,315,000	265,200

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費										
I	建築工事	1	式		12,162,030	1	式		15,106,182	2,944,152	増額
	直接工事費計				12,162,030				15,106,182	2,944,152	増額
	共通費										
I	共通仮設費	1	式		932,314	1	式		1,031,117	98,803	増額
II	現場管理費	1	式		2,112,734	1	式		2,407,558	294,824	増額
III	一般管理費	1	式		1,643,884	1	式		1,986,672	342,788	増額
	共通費計				4,688,932				5,425,347	736,415	増額
	合計				16,850,962				20,531,529	3,680,567	増額
	設計金額(工事価格)			千円未満切り捨て	16,850,000				20,531,000	3,681,000	増額
	消費税等相当額				1,348,000				1,642,480	294,480	増額
	総合計(工事費)				18,198,000				22,173,480	3,975,480	増額

名 称 香陽小学校体育館外壁他改修工事

No. 2

	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事										
1	直接仮設工事	1	式		2,722,631	1	式		2,722,631	0	
2	防水工事	1	式		1,827,931	1	式		2,101,963	274,032	増額
3	外壁改修工事	1	式		3,208,512	1	式		5,878,632	2,670,120	増額
4	建具改修工事	1	式		2,774,804	1	式		2,774,804	0	
5	塗装改修工事	1	式		981,770	1	式		981,770	0	
6	その他工事	1	式		131,615	1	式		131,615	0	
7	撤去・処分費	1	式		514,767	1	式		514,767	0	
	合計				12,162,030				15,106,182	2,944,152	増額