

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ小学校体育館外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市北中振二丁目11-21
3.	工 期	平成 29年 8月 25日から 平成 30年 1月 19 日まで
4.	変 更 概 要	外壁補修数量の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	17,053,200	15,790,000 (A)	1,263,200
変更設計金額	20,299,680	18,796,000 (B)	1,503,680
当初請負金額	15,357,600	14,220,000 (C)	1,137,600
変更請負金額	18,281,160 (F)	16,927,000 (D)	1,354,160 (E)
増減額	2,923,560	2,707,000	216,560

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		11,417,240	1	式		13,791,820	2,374,580	増額
	直接工事費計					11,417,240				13,791,820	2,374,580	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		750,478	1	式		834,494	84,016	増額
II	現場管理費		1	式		2,079,494	1	式		2,345,578	266,084	増額
III	一般管理費		1	式		1,542,972	1	式		1,825,084	282,112	増額
	共通費計					4,372,944				5,005,156	632,212	増額
	合計					15,790,184				18,796,976	3,006,792	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				15,790,000				18,796,000	3,006,000	増額
	消費税等相当額					1,263,200				1,503,680	240,480	増額
	総合計(工事費)					17,053,200				20,299,680	3,246,480	増額

