

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GI0074-1C0					
施 工 場 所	枚方市 茄子作1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	茄子作1丁目污水管更生工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管きょ工 更生工 (污水管) 更生工 管径200mm L = 5 8 . 3 m 付帯工 1 式	管きょ工 更生工 (污水管) 更生工 管径200mm L = 5 8 . 3 m 付帯工 1 式
設 計 金 額 (内 訳)	7, 171, 200 円	7, 423, 920 円
工 事 価 格	6, 640, 000 円	6, 874, 000 円
消 費 税 等 相 当 額	531, 200 円	549, 920 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 6, 362, 280 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 5, 891, 000 円 消費税等相当額 471, 280 円	変更契約金額 (税込み) 6, 585, 840 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6, 098, 000 円 消費税等相当額 487, 840 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
本工事費	式	1		3,463,835		
		1		3,588,455		
管きょ更生工	式	1		3,178,235		
		1		3,302,855		
管内更生材 汚水	式	1		1,479,000		
ライニング材 汚水 φ200	式	1				
ライニング工 汚水	式	1		268,600		
本管更生 φ200 2スパン	式	1				
管更生付帯工	式	1		1,372,471		
		1		1,497,091		
管内洗淨 2回 管更生区間	m	112.9				
TV調査 2回 管更生区間	m	112.9				
施工前処理 モルタル等	箇所	9				
		12				
施工前処理 突出管等	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
取付管穿孔	箇所	8				
管口切断仕上げ工	箇所	4				
水替え 強力吸引車4 t	式	1				
付帯工	式	1		58,164		
足掛金物取替	本	1				
インバート補修	箇所	4				
仮設工	式	1		285,600		
交通管理工	式	1		285,600		
交通誘導警備工	式	1				
直接工事費				3,463,835		
				3,588,455		
共通仮設費(率分)	式	1		530,000		
		1		549,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費計				530,000		
				549,000		
純工事費				3,993,835		
				4,137,455		
現場管理費	式	1		1,534,000		
		1		1,589,000		
工事原価				5,527,835		
				5,726,455		
一般管理費等	式	1		1,112,200		
		1		1,148,074		
工事価格				6,640,000		
				6,874,000		
消費税相当額	%			531,200		
				549,920		
設計価格				7,171,200		
				7,423,920		