

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	船橋・菅原・川越小学校 単独調理場給水・給湯管改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市東山一丁目68 他
3.	工 期	平成29年 9月 26日から 平成30年 3月 15日まで
4.	変 更 概 要	配管敷設に伴う天井内の支持金物において、設計寸法より長尺のものが必要であることが施工時に判明したため、設計変更を行い請負金額の増額を行うものです。

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	11,190,960	10,362,000 (A)	828,960
変更設計金額	11,333,520	10,494,000 (B)	839,520
当初請負金額	10,800,000	10,000,000 (C)	800,000
変更請負金額	10,937,160 (F)	10,127,000 (D)	810,160 (E)
増減額	137,160	127,000	10,160

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)  
 (D) × 0.08 = (E)  
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 船橋・菅原・川越小学校 単独調理場給水・給湯管改修工事

No. 1

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	機械設備工事		1	式		7,023,310	1	式		7,124,810	101,500	増額
	直接工事費計					7,023,310				7,124,810	101,500	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		290,371	1	式		294,594	4,223	増額
II	現場管理費		1	式		2,056,087	1	式		2,070,495	14,408	増額
III	一般管理費		1	式		993,194	1	式		1,004,979	11,785	増額
	共通費計					3,339,652				3,370,068	30,416	増額
	合計					10,362,962				10,494,878	131,916	増額
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				10,362,000				10,494,000	132,000	増額
	消費税等相当額					828,960				839,520	10,560	増額
	総合計(工事費)					11,190,960				11,333,520	142,560	増額



	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	機械設備工事											
A	菅原小学校											
1	給水設備											
	1)屋内給水設備		1	式		990,550	1	式		990,550		
	小計					990,550				990,550	0	
2	給湯設備		1	式		889,500	1	式		889,500	0	
3	撤去工事		1	式		153,000	1	式		153,000	0	
	小計					2,033,050				2,033,050	0	



名称 船橋・菅原・川越小学校 単独調理場給水・給湯管改修工事

No. 5

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	機械設備工事											
C	船橋小学校											
1	給水設備											
	1)屋外給水設備		1	式		430,450	1	式		430,450		
	2)屋内給水設備		1	式		1,178,980	1	式		1,178,980		
	小計					1,609,430				1,609,430	0	
2	給湯設備		1	式		1,046,200	1	式		1,046,200	0	
3	撤去工事		1	式		41,100	1	式		41,100	0	
	小計					2,696,730				2,696,730	0	