

(当初・第1回変更)

設 計 書

施 工 年 度 : 平成29年度
支 出 費 日 : 建設改良費
工 事 番 号 :
工 事 場 所 : 枚方市田口山2-16-1 (田口山配水場) 他 1 施設
路 線 ・ 河 川 名 :
工 事 名 : 田口山配水場他流量計更新工事
完 成 期 限 : 平成30年2月28日

設 計 大 要

工事内容

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. 田口山配水場流量計更新 | 2組 |
| 2. 田口山配水場流量計室築造 | 1基 → 2基 |
| 3. 尊延寺配水場流量計更新 | 2組 |
| 4. 配線配管工事等 | 1式 |

	総額 (税込)		総額 (税抜)		消費税額	
当初設計金額	28,404,000		26,300,000	A	2,104,000	
変更設計金額	33,793,200		31,290,000	B	2,503,200	
当初請負金額	26,784,000		24,800,000	C	1,984,000	
変更請負金額	31,865,400	F	29,505,000	D	2,360,400	E
増減額 (請負金額)	5,081,400		4,705,000		376,400	
$B \times C \div A = D$ (千円止め、百円以下切捨て) $D \times 0.08 = E$ $D + E = F$						

本 工 事 内 訳 書

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機器費	機器費		1	式		17,823,600	
			1	式		17,840,400	1号内訳書
				計		17,823,600	
				計		17,840,000	
直接工事費	材料費		1	式		(704,542) 835,139	
			1	式		(16,344) 188,118	() 管材 2号内訳書
			1	式		1,100,900	
	労務費		1	式		1,161,800	3号内訳書
	複合費		1	式		(255,731) 6,622,698	
			1	式		(36,936) 3,813,844	() 処分費 4号内訳書
	直接経費		1	式		9,288	
			1	式		10,102	
	直接工事費計			計		(255,731) (704,542) 8,568,025	() 処分費 () 管材
				計		(36,000) (16,344) 5,173,864	() 処分費 () 管材

本 工 事 内 訳 書

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費	共通仮設費 (率分)		1	式		756,000	
			1	式		497,000	
	共通仮設費 (積上げ)		1	式		327,252	
			1	式		277,068	5号内訳書
	現場管理費		1	式		1,700,000	
			1	式		1,129,000	
	間接工事費計			計		2,783,252	
				計		1,903,068	
工事原価				計		11,351,277	
				計		7,076,932	
	一般管理費		1	式		2,115,123	
			1	式		1,383,068	
工事価格				計		31,290,000	
				計		26,300,000	
消費税相当額			8	%		2,503,200	
			8.0	%		2,104,000	
工事費				合計		33,793,200	
				合計		28,404,000	