

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	鏡伝池緑地管理棟屋根他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉丘二丁目10-1
3.	工 期	平成 29 年 10 月 27 日 から 平成 30 年 3 月 15 日まで (変更なし)
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁タイル補修箇所の増加</li> <li>・屋根下地調整費の増加</li> </ul>

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	27,913,680	25,846,000 (A)	2,067,680
変更設計金額	29,886,840	27,673,000 (B)	2,213,840
当初請負金額	26,784,000	24,800,000 (C)	1,984,000
変更請負金額	28,677,240 (F)	26,553,000 (D)	2,124,240 (E)
増減額	1,893,240	1,753,000	140,240

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>



