

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方市役所分室・総合防災備蓄倉庫外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市朝日丘町2-17
3.	工 期	平成 29年 10月 27日 から 平成 30年 3月 9日まで
4.	変 更 概 要	・別紙変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	16,968,960	15,712,000 (A)	1,256,960
変更設計金額	17,310,240	16,028,000 (B)	1,282,240
当初請負金額	15,444,000	14,300,000 (C)	1,144,000
変更請負金額	15,753,960 (F)	14,587,000 (D)	1,166,960 (E)
増減額	309,960	287,000	22,960

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0.08 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		11,588,300	1	式		11,837,476	249,176	増額
II	電気設備工事		1	式			1	式			0	
III	機械設備工事		1	式			1	式			0	
	直接工事費計					11,588,300				11,837,476	249,176	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		602,908	1	式		611,873	8,965	増額
II	現場管理費		1	式		1,984,588	1	式		2,013,289	28,701	増額
III	一般管理費		1	式		1,536,655	1	式		1,566,188	29,533	増額
	共通費計					4,124,151				4,191,350	67,199	増額
	合計					15,712,451				16,028,826	316,375	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				15,712,000				16,028,000	316,000	増額
	消費税等相当額					1,256,960				1,282,240	25,280	増額
	総合計(工事費)					16,968,960				17,310,240	341,280	増額

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A	枚方市役所分室											
A-1	直接仮設工事		1	式		2,325,892	1	式		2,325,892	0	
A-2	防水工事		1	式		524,860	1	式		524,860	0	
A-3	屋根・とい工事		1	式		231,240	1	式		231,240	0	
A-4	塗装工事		1	式		2,373,255	1	式		2,373,255	0	
A-5	内外装工事		1	式		1,499,425	1	式		1,635,705	136,280	増額
A-6	撤去・処分費		1	式		764,631	1	式		764,631	0	
	合計					7,719,303				7,855,583	136,280	増額

名称 枚方市役所分室・総合防災備蓄倉庫外壁他改修工事

No. 4

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
B	総合防災備蓄倉庫											
B-1	直接仮設工事		1	式		1,587,170	1	式		1,587,170	0	
B-2	防水工事		1	式		268,310	1	式		268,310	0	
B-3	屋根・とい工事		1	式		101,520	1	式		101,520	0	
B-4	塗装工事		1	式		803,361	1	式		803,361	0	
B-5	内外装工事		1	式		751,220	1	式		864,116	112,896	増額
B-6	撤去・処分費		1	式		357,416	1	式		357,416	0	
	合計					3,868,997				3,981,893	112,896	増額