

変 更 設 計 書

1.	工事名称	香陽小学校管理棟トイレ改造工事
2.	施工場所	枚方市香里ヶ丘十一丁目36-1
3.	工 期	平成29年10月27日 から 平成30年3月15日まで
4.	変更概要	<ul style="list-style-type: none"> ・交通誘導員数の変更 ・自火報設備配管・配線ルート変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	51,145,560	47,357,000 (A)	3,788,560
変更設計金額	51,581,880	47,761,000 (B)	3,820,880
当初請負金額	49,626,000	45,950,000 (C)	3,676,000
変更請負金額	50,048,280 (F)	46,341,000 (D)	3,707,280 (E)
増減額	422,280	391,000	31,280

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名 称 香陽小学校管理棟トイレ改造工事

No. 1

	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費										
I	建築工事	1	式		19,626,851	1	式		19,626,851	0	
II	電気設備工事	1	式		3,048,753	1	式		3,216,579	167,826	増額
III	機械設備工事	1	式		13,010,680	1	式		13,010,680	0	
	直接工事費計				35,686,284				35,854,110	167,826	増額
	共通費										
I	共通仮設費	1	式		1,491,839	1	式		1,649,189	157,350	増額
II	現場管理費	1	式		5,741,385	1	式		5,782,981	41,596	増額
III	一般管理費	1	式		4,437,876	1	式		4,475,653	37,777	増額
	共通費計				11,671,100				11,907,823	236,723	増額
	合計				47,357,384				47,761,933	404,549	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て			47,357,000				47,761,000	404,000	増額
	消費税等相当額				3,788,560				3,820,880	32,320	増額
	総合計(工事費)				51,145,560				51,581,880	436,320	増額

