

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ小学校他1校プール改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市北中振二丁目11－21 他
3.	工 期	平成 29年 12月 20日 から 平成 30年 3月 15日まで
4.	変 更 概 要	・吹き出し口の数量変更(減額) ・小プール底および大プール底のモルタル浮き部の補修(増額) ・小プール底および大プール底のモルタル浮き部の撤去(増額) ・大プール犬走り部の欠損補修(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	16,918,200	15,665,000 (A)	1,253,200
変更設計金額	17,154,720	15,884,000 (B)	1,270,720
当初請負金額	15,660,000	14,500,000 (C)	1,160,000
変更請負金額	15,878,160 (F)	14,702,000 (D)	1,176,160 (E)
増減額	218,160	202,000	16,160

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>
(D) × 0. 08 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 サダ小学校他 1 校プール改修他工事

No. 1

[illegible]

名 称 サダ小学校他 1 校プール改修他工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	サダ小学校											
A1-1	直接仮設工事		1	式		317,460	1	式		317,460	0	
A1-2	防水改修工事		1	式		4,788,139	1	式		4,782,939	-5,200	減額
A1-3	雑工事		1	式		383,220	1	式		513,220	130,000	増額
A1-4	撤去・処分費		1	式		524,426	1	式		586,470	62,044	増額
			計			6,013,245				6,200,089	186,844	増額
A2	サダ東小学校											
A2-1	直接仮設工事		1	式		646,020	1	式		646,020	0	
A2-2	左官工事		1	式		3,335,419	1	式		3,335,419	0	
A2-3	塗装改修工事		1	式		638,510	1	式		638,510	0	
A2-4	雑工事		1	式		303,235	1	式		303,235	0	
A2-5	残土処分費		1	式		489,753	1	式		489,753	0	
A2-6	撤去・処分費		1	式		485,001	1	式		485,001	0	
			計			5,897,938				5,897,938	0	
	合計					11,911,183				12,098,027	186,844	増額