

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	中宮中学校他1校プールサイド他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 堂山一丁目2-6 他
3.	工 期	平成29年12月20日 から 平成30年 3月15日まで
4.	変 更 概 要	ウレタンゴム塗装(既存補修材)を撤去 撤去に伴い下地モルタル脆弱部の補修及び仕上げプールコート補修塗の追加 シャワー場の壁の一部モルタル剥離部の補修(中宮中学校)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	9,586,080	8,876,000 (A)	710,080
変更設計金額	10,544,040	9,763,000 (B)	781,040
当初請負金額	8,964,000	8,300,000 (C)	664,000
変更請負金額	9,859,320 (F)	9,129,000 (D)	730,320 (E)
増減額	895,320	829,000	66,320

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>
(D) × 0.08 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 中宮中学校他1校プールサイド他改修工事

No. 1

[illegible]

名 称 中宮中学校他1校プールサイド他改修工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	中宮中学校											
A1-1	直接仮設工事		1	式		329,300	1	式		329,300	0	
A1-2	左官工事		1	式		1,668,229	1	式		1,799,029	130,800	増額
A1-3	塗装改修工事		1	式		669,398	1	式		860,923	191,525	増額
A1-4	雑工事		1	式		156,014	1	式		156,014	0	
A1-5	撤去・処分費		1	式		350,350	1	式		470,950	120,600	増額
A2	招提中学校											
A2-1	直接仮設工事		1	式		318,940	1	式		318,940	0	
A2-2	左官工事		1	式		1,620,019	1	式		1,620,019	0	
A2-3	塗装改修工事		1	式		564,192	1	式		781,417	217,225	増額
A2-4	雑工事		1	式		188,519	1	式		188,519	0	
A2-5	撤去・処分費		1	式		342,250	1	式		402,550	60,300	増額
	合計					6,207,211				6,927,661	720,450	増額