

(当初・第1回変更)

## 設 計 書

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	設 計	検 算

施 工 年 度 : 平 成 29・30・31 年 度

工 事 場 所 : 枚 方 市 大 垣 内 町 3 丁 目 地 内

工 事 名 : 公 共 下 水 道 第 6 4 工 区 新 安 居 川 ポ ン プ 場 整 備 工 事 ( 建 築 )

完 成 期 限 : 平 成 3 2 年 1 月 1 5 日 ( 変 更 な し )

## 設 計 大 要

工事内容

ポンプ場新設  
 建築工事 一式  
 (延べ床面積893.00m<sup>2</sup>、鉄筋コンクリート造、地上3階建て)

設計金額		変更金額	
工事価格	165,076,000 円	工事価格	168,257,000 円
消費税相当額	13,206,080 円	消費税相当額	13,460,560 円
工事費	178,282,080 円	工事費	181,717,560 円

$$\begin{aligned}
 & \text{設計変更後の契約金額 (税抜き)} = \text{設計変更金額} \times \text{契約金額} \div \text{設計金額} \\
 & \text{設計変更後の契約金額 (税抜き)} = 168,257,000 \times \frac{149,970,000}{165,076,000} \\
 & = 152,859,000 \text{ 円 (千止め)} \\
 & \text{消費税相当額} \quad 12,228,720 \text{ 円} \\
 & \text{設計変更後の契約金額} \quad 165,087,720 \text{ 円} \quad \text{増額:} \quad 3,120,120 \text{ 円 (消費税込み)}
 \end{aligned}$$

公共下水道第64工区新安居川ポンプ場整備工事（建築）

工種	名称	形質寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
直接工事費	大ポンプ場		1.0	式		128,309,615	増額
			1.0	式		125,704,929	
	共通仮設費		1.0	式		6,828,692	増額
			1.0	式		6,757,652	
	率分					4,118,738	増額
						4,047,698	
	積上げ分					2,709,954	
						2,709,954	
	純工事費					135,138,307	増額
						132,462,581	
	現場管理費		1.0	式		14,243,577	増額
			1.0	式		14,054,279	
	工事原価					149,381,884	増額
						146,516,860	
	一般管理費		1.0	式		18,875,970	増額
			1.0	式		18,560,078	
	率分					18,762,364	増額
						18,446,472	

