

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	野外活動センター研修室空調・給水ポンプ改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市大字穂谷4550
3.	工 期	平成 30年 5月 24日 から 平成 30年 12月 14日まで
4.	変 更 概 要	別添、変更理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	16,262,640	15,058,000 (A)	1,204,640
変更設計金額	17,154,720	15,884,000 (B)	1,270,720
当初請負金額	15,012,000	13,900,000 (C)	1,112,000
変更請負金額	15,834,960 (F)	14,662,000 (D)	1,172,960 (E)
増減額	822,960	762,000	60,960

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 野外活動センター研修室空調・給水ポンプ改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	機械設備工事		1	式		10,068,079	1	式		10,699,074	630,995	増額
	小計					10,068,079				10,699,074	630,995	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		410,073	1	式		428,398	18,325	増額
II	現場管理費		1	式		2,642,473	1	式		2,721,384	78,911	増額
III	一般管理費		1	式		1,937,998	1	式		2,035,781	97,783	増額
	小計					4,990,544				5,185,563	195,019	増額
	合計					15,058,623				15,884,637	826,014	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				15,058,000				15,884,000	826,000	増額
	消費税等相当額	8%				1,204,640				1,270,720	66,080	増額
	総合計(工事費)					16,262,640				17,154,720	892,080	増額

