

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|-------|
| 部 長 | 次 長 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 係 長 | 検 算 | 係 員 | | 技術管理者 |
| | | | | | | | | | |

変更設計書

| | | | | |
|---|-------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| | 起案日 | 平成 年 月 日 | 決裁日 | 平成 年 月 日 |
| 施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建一3 建設改良費(依頼) : : : : 工事場所 : 枚方市 杉山手2丁目 地内 路線河川名 : 市道 杉山手第9号線 工事名 : 杉山手2丁目口径250mm以下配水管移設工事 (第6工区) 【第1回設計変更】 : : | 決裁根拠 : 4条1項 号表第1.3 (3) 表18 | | 書類名 : 建設改良工事・委託関係綴 | |
| | 基準年度 : 平成 29年度 | | | |
| | 単価適用月度 : 平成 30年 3 月度 | | | |
| | 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
| | 地域補正 : 市街地 | | | |

| 区 分 | 金 額 | 変 更 | 増 | 減 |
|--------|--------------|--------------|-------------|---|
| 工事価格 | 12,060,000 円 | 14,140,000 円 | 2,080,000 円 | |
| 消費税相当額 | 964,800 円 | 1,131,200 円 | 166,400 円 | |
| 工事費 | 13,024,800 円 | 15,271,200 円 | 2,246,400 円 | |

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別

布設工

形 質

D I P φ 2 5 0

D I P φ 1 0 0

D I P φ 7 5

PE φ 7 5

PE φ 5 0

設置工

仕切弁 φ 7 5

撤去工

D I P φ 2 5 0

D I P φ 1 0 0

D I P φ 7 5

C I P φ 7 5

H I V P φ 7 5

V P φ 5 0

単 位

m

m

m

m

m

箇所

m

m

m

m

m

箇所

m

式

当 初

8

3

1 1

3 4

3 1

5

8

4

3

3 6

1

3 2

1 0

1

変 更

8

4

1 8

3 4

3 1

5

8

6

9

3 6

1

3 2

1 0

1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----|----|-------|----|----|---------------|---------------|-----------|
| φ 250本管工事 (依頼) | | | | | | | (529,644) | |
| | | | | | | | 678,016 | |
| | | | | | | | (529,644) | 1,009,707 |
| | 材料費 | | | | 1 | (518,900) | (518,900) | |
| | | | | | | 518,900 | 518,900 | |
| | | | | 式 | 1 | (518,900) | (518,900) | 807,110 |
| | 土工 | | | | 1 | 90,796 | 90,796 | |
| | | | | 式 | 1 | 122,026 | 122,026 | |
| | 管工 | | | | 1 | (10,744) | (10,744) | |
| | | | | | | 68,320 | 68,320 | |
| | | | | 式 | 1 | (10,744) | (10,744) | 80,571 |
| φ 100本管工事 (依頼) | | | | | | | (111,736) | |
| | | | | | | | 245,039 | |
| | | | | | | | (220,995) | 521,232 |
| | 材料費 | | | | 1 | (108,958) | (108,958) | |
| | | | | | | 177,478 | 177,478 | |
| | | | | 式 | 1 | (217,052) | (217,052) | 416,862 |
| | 土工 | | | | 1 | 47,772 | 47,772 | |
| | | | | 式 | 1 | 62,285 | 62,285 | |
| | 管工 | | | | 1 | (2,778) | (2,778) | |
| | | | | | | 19,789 | 19,789 | |
| | | | | 式 | 1 | (3,943) | (3,943) | 42,085 |
| φ 75本管工事 (依頼) | | | | | | | (1,281,218) | |
| | | | | | | | 2,332,702 | |
| | | | | | | | (1,363,667) | 2,493,364 |
| | 材料費 | | | | 1 | (1,272,019) | (1,272,019) | |
| | | | | | | 1,555,369 | 1,555,369 | |
| | | | | 式 | 1 | (1,348,749) | (1,348,749) | 1,632,099 |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----|----|-------|----|----|------------------------|------------------------|----|
| | | | | | 1 | 498,131 | 498,131 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 554,161 | 554,161 | |
| | | | | | 1 | (9,199) 279,202 | (9,199) 279,202 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (14,918) 307,104 | (14,918) 307,104 | |
| φ50本管工事（依頼） | | | | | | | (57,130) 422,696 | |
| | | | | | | | (57,130) 404,751 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (57,130) 57,130 | (57,130) 57,130 | |
| | | | | | 1 | (57,130) 57,130 | (57,130) 57,130 | |
| | 土工 | | | | 1 | 310,469 | 310,469 | |
| | | | | 式 | 1 | 292,524 | 292,524 | |
| | | | | | 1 | 55,097 | 55,097 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 55,097 | 55,097 | |
| 給水管接合替工事（依頼） | | | | | | | (375,566) 839,032 | |
| | | | | | | | (375,566) 824,676 | |
| | | | | | 1 | 205,850 | 205,850 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 191,494 | 191,494 | |
| | | | | | 1 | (375,566) 633,182 | (375,566) 633,182 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (375,566) 633,182 | (375,566) 633,182 | |
| φ75仮設本管工事（依頼） | | | | | | | (4,088) 413,292 | |
| | | | | | | | (4,088) 702,678 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----|----|-------|----|----|-----------------------|-----------------------|----|
| | | | | | 1 | (4,088) 130,368 | (4,088) 130,368 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (4,088) 256,648 | (4,088) 256,648 | |
| | | | | | 1 | 80,013 | 80,013 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 123,100 | 123,100 | |
| | | | | | 1 | 202,911 | 202,911 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 322,930 | 322,930 | |
| | | | | | | | 655,606 | |
| φ50仮設本管工事（依頼） | | | | | | | 616,127 | |
| | | | | | 1 | 378,987 | 378,987 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 339,508 | 339,508 | |
| | | | | | 1 | 276,619 | 276,619 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 276,619 | 276,619 | |
| | | | | | | | (32,538) 176,844 | |
| 仮設給水替工事（依頼） | | | | | | | (32,538) 176,844 | |
| | | | | | 1 | (32,538) 176,844 | (32,538) 176,844 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (32,538) 176,844 | (32,538) 176,844 | |
| | | | | | | | 87,082 | |
| φ250本管撤去工事（依頼） | | | | | | | 93,193 | |
| | | | | | 1 | 77,168 | 77,168 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 77,168 | 77,168 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----|----|-------|----|----|------------|------------|----|
| | | | | | 1 | 9,914 | 9,914 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 16,025 | 16,025 | |
| φ100本管撤去工事（依頼） | | | | | | | (12,198) | |
| | | | | | | | 82,221 | |
| | | | | | | | (29,512) | |
| | | | | | | | 115,569 | |
| | 材料費 | | | | 1 | (12,198) | (12,198) | |
| | | | | | | | 12,198 | |
| | | | | 式 | 1 | (29,512) | (29,512) | |
| | | | | | | | 29,512 | |
| | | | | | 1 | 64,917 | 64,917 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 73,579 | 73,579 | |
| | | | | | 1 | 5,106 | 5,106 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 12,478 | 12,478 | |
| φ75本管撤去工事（依頼） | | | | | | | (10,823) | |
| | | | | | | | 502,988 | |
| | | | | | | | (13,731) | |
| | | | | | | | 550,523 | |
| | 材料費 | | | | 1 | (10,823) | (10,823) | |
| | | | | | | | 10,823 | |
| | | | | 式 | 1 | (13,731) | (13,731) | |
| | | | | | | | 13,731 | |
| | | | | | 1 | 432,085 | 432,085 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 470,440 | 470,440 | |
| | | | | | 1 | 60,080 | 60,080 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 66,352 | 66,352 | |
| φ50本管撤去工事（依頼） | | | | | | | 354,997 | |
| | | | | | | | 340,641 | |

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細別／規格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 直接工事費 | | | | | 1 | | (2,414,941) | |
| | | | | 式 | 1 | | 7,320,515 | |
| 共通仮設費 | | | | | 1 | | (2,626,871) | |
| | | | | 式 | 1 | | 8,506,505 | |
| 共通仮設費 | | | | | 1 | | 900,128 | |
| | | | | 式 | 1 | | 1,084,224 | |
| | | | | | 1 | | 899,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 1,083,000 | |
| | | | 共通仮設費率計算額 | | 1 | | 1,128 | |
| | | | | 式 | 1 | | 1,224 | |
| | | | 共通仮設費 積上額計 | | 1 | | 1,128 | |
| | | | | 式 | 1 | | 1,224 | |
| | | | | | 1 | | 1,128 | |
| | | | | 式 | 1 | | 1,224 | |
| | | 運搬費 | | | 1 | | 1,128 | |
| | | | | 式 | 1 | | 1,224 | |
| | | | 運搬費 | | 1 | | 1,128 | |
| | | | | 式 | 1 | | 1,224 | |
| 純工事費 | | | | | 1 | | 8,220,643 | |
| | | | | 式 | 1 | | 9,590,729 | |
| | | | | | 1 | | 1,959,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 2,360,000 | |
| | | | 現場管理費 | | 1 | | 1,959,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 2,360,000 | |
| | | | | | 1 | | 1,959,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 2,360,000 | |
| 工事原価 | | | | | 1 | | 10,179,643 | |
| | | | | 式 | 1 | | 11,950,729 | |

