

## 変 更 設 計 書

1.	工事名称	磯島小学校管理棟トイレ改造工事
2.	施工場所	枚方市磯島北町3-1
3.	工 期	平成30年 5月 24日 から 平成30年 9月 21日まで
4.	変更概要	【機械設備工事】管理棟トイレ1階ピット内の清掃(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	33,948,720	31,434,000 (A)	2,514,720
変更設計金額	34,191,720	31,659,000 (B)	2,532,720
当初契約金額	33,480,000	31,000,000 (C)	2,480,000
変更契約金額	33,718,680 (F)	31,221,000 (D)	2,497,680 (E)
増減額	238,680	221,000	17,680

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 磯島小学校管理棟トイレ改造工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		10,746,744	1	式		10,746,744	0	
II	電気設備工事		1	式		2,678,555	1	式		2,678,555	0	
III	機械設備工事		1	式		9,264,970	1	式		9,446,970	182,000	増額
	直接工事費計					22,690,269				22,872,269	182,000	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		858,496	1	式		861,029	2,533	増額
II	現場管理費		1	式		3,800,122	1	式		3,813,689	13,567	増額
III	一般管理費		1	式		4,085,923	1	式		4,112,685	26,762	増額
	共通費計					8,744,541				8,787,403	42,862	増額
	合計					31,434,810				31,659,672	224,862	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				31,434,000				31,659,000	225,000	増額
	消費税等相当額					2,514,720				2,532,720	18,000	増額
	総合計(工事費)					33,948,720				34,191,720	243,000	増額

