

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	中宮中学校体育館外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市堂山一丁目2-6
3.	工 期	平成 30年 5月 24日 から 平成 30年 9月 28日まで
4.	変 更 概 要	<b>【体育館】</b> ・外壁補修数量の変更(増額) ・既設コンクリート独立基礎の補修(増額) ・既設木製天井下地の補強(増額) <b>【北教室棟】</b> ・防水改修工法の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	38,678,040	35,813,000 (A)	2,865,040
変更設計金額	39,881,160	36,927,000 (B)	2,954,160
当初契約金額	37,882,080	35,076,000 (C)	2,806,080
変更契約金額	39,060,360 (F)	36,167,000 (D)	2,893,360 (E)
増減額	1,178,280	1,091,000	87,280

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>



	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	体育館											
A1-1	直接仮設工事		1	式		3,433,192	1	式		3,433,192	0	
A1-2	防水改修工事		1	式		2,396,516	1	式		2,396,516	0	
A1-3	外壁改修工事		1	式		4,085,248	1	式		4,603,336	518,088	増額
A1-4	建具改修工事		1	式		1,442,202	1	式		1,442,202	0	
A1-5	内装改修工事		1	式		4,576,957	1	式		4,718,577	141,620	増額
A1-6	塗装改修工事		1	式		1,322,456	1	式		1,322,456	0	
A1-7	その他工事		1	式		1,629,157	1	式		1,827,157	198,000	増額
A1-8	撤去・処分費		1	式		341,189	1	式		363,089	21,900	増額
				計		19,226,917		計		20,106,525	879,608	増額
A2	北教室棟											
A2-1	直接仮設工事		1	式		687,164	1	式		687,164	0	
A2-2	防水改修工事		1	式		4,238,731	1	式		4,242,331	3,600	増額
A2-3	撤去・処分費		1	式		277,691	1	式		286,879	9,188	増額
				計		5,203,586		計		5,216,374	12,788	増額
A3	技術科棟											
A3-1	直接仮設工事		1	式		278,082	1	式		278,082	0	
A3-2	防水改修工事		1	式		1,530,261	1	式		1,530,261	0	
A3-3	撤去・処分費		1	式		33,194	1	式		33,194	0	
				計		1,841,537		計		1,841,537	0	
	合計					26,272,040				27,164,436	892,396	増額