

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	招提小学校管理棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市 招提東町二丁目2-8
3.	工 期	平成 30年 5月 24日 から 平成 30年 10月 9日まで
4.	変 更 概 要	外壁改修における劣化部補修量の変更(増額)、他 内部改修における床補修範囲の変更(増額)、他

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	141,918,480	131,406,000 (A)	10,512,480
変更設計金額	147,944,880	136,986,000 (B)	10,958,880
当初契約金額	127,839,600	118,370,000 (C)	9,469,600
変更契約金額	133,267,680 (F)	123,396,000 (D)	9,871,680 (E)
増減額	5,428,080	5,026,000	402,080

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 招提小学校管理棟外壁改修他工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		88,353,129	1	式		92,873,916	4,520,787	増額
II	電気設備工事		1	式		4,535,917	1	式		4,535,917	0	
III	機械設備工事		1	式		10,568,040	1	式		10,568,040	0	
	直接工事費計					103,457,086				107,977,873	4,520,787	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		3,571,079	1	式		3,830,310	259,231	増額
II	現場管理費		1	式		9,322,886	1	式		9,538,381	215,495	増額
III	一般管理費		1	式		15,055,825	1	式		15,639,573	583,748	増額
	共通費計					27,949,790				29,008,264	1,058,474	増額
	合計					131,406,876				136,986,137	5,579,261	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				131,406,000				136,986,000	5,580,000	増額
	消費税等相当額					10,512,480				10,958,880	446,400	増額
	総合計(工事費)					141,918,480				147,944,880	6,026,400	増額

