

(第一葉)

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)
2.	施 工 場 所	枚方市新町二丁目280-4他
3.	工 期(当初)	平成30年10月10日から 令和3年(2021年)1月29日まで
	工 期(第1回変更)	平成30年10月10日から 令和3年(2021年)3月19日まで
	工 期(第2回変更)	平成30年10月10日から 令和3年(2021年)5月17日まで
4.	変 更 概 要	・地中埋設物の撤去及び処分の変更

(第二葉)

(単位:円)

	総 額		工事価格		消費税相当額	
	(消費税込)		(消費税抜)			
当初設計金額	8,035,916,040		7,440,663,000	(A)	595,253,040	
変更設計金額(第1回)	8,243,830,340		7,629,676,000		614,154,340	
変更設計金額(第2回)	8,561,855,740		7,918,790,000		643,065,740	
変更設計金額(第3回)	8,547,727,340		7,905,946,000	(B)	641,781,340	
当初請負金額	7,218,720,000		6,684,000,000	(C)	534,720,000	
変更請負金額(第1回)	7,405,490,100		6,853,791,000		551,699,100	
変更請負金額(第2回)	7,691,174,400		7,113,504,000		577,670,400	(C')
変更請負金額(第3回)	7,678,482,600	(F)	7,101,966,000	(D)	576,516,600	(E)
増 減 額	-12,691,800		-11,538,000	(G)	-1,153,800	

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(C') + (G) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め・・・千円未満切捨て>

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 1

費 目	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金額	差引金額	備 考
	直接工事費											
I	建築工事		1.0	式		6,563,602,114	1.0	式		6,551,826,534	-11,775,580	減額
	小 計					6,563,602,114				6,551,826,534	-11,775,580	減額
	共通費											
I	共通仮設費	365,154,831 (新営) + 1,458,686 (改修)	1.0	式		366,613,517	1.0	式		366,589,854	-23,663	減額
		変更365,131,168 (新営) + 1,458,686 (改修)										
II	現場管理費	355,930,790 (新営) + 1,308,301 (改修)	1.0	式		357,239,091	1.0	式		357,192,383	-46,708	減額
		変更355,884,082 (新営) + 1,308,301 (改修)										
III	工事の一時中止に伴う増加費用			式		14,277,888	1.0	式		14,277,888	0	
IV	一般管理費	614,069,386 (新営) + 2,988,663 (改修)	1.0	式		617,058,049	1.0	式		616,059,435	-998,614	減額
		変更613,070,772 (新営) + 2,988,663 (改修)										
	小 計					1,355,188,545				1,354,119,560	-1,068,985	減額
	合 計					7,918,790,659				7,905,946,094	-12,844,565	減額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				7,918,790,000				7,905,946,000	-12,844,000	減額
	消費税等相当額					643,065,740				641,781,340	-1,284,400	減額
	総合計(工事費)					8,561,855,740				8,547,727,340	-14,128,400	減額

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	差引金額	備考
	枚方市総合文化芸術センター建設工事											
	直接工事費											
I	建築工事		1.0	式		6,563,602,114	1.0	式		6,551,826,534	-11,775,580	減額
	小 計					6,563,602,114				6,551,826,534	-11,775,580	減額

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	差引金額	備考
	直接工事費											
①	本体工事		1.0	式		5,537,879,057	1.0	式		5,537,651,937	-227,120	減額
②	多目的活用施設工事		1.0	式		195,113,529	1.0	式		195,113,529	0	
③	歩行者デッキ工事		1.0	式		167,173,767	1.0	式		167,173,767	0	
④	外構工事		1.0	式		225,346,849	1.0	式		225,346,849	0	
⑤	北側道路工事		1.0	式		70,696,657	1.0	式		70,696,657	0	
⑥	北側墓地進入路・駐車場工事		1.0	式		9,463,844	1.0	式		9,463,844	0	
⑦	地下壁面補強工事		1.0	式		17,213,571	1.0	式		17,213,571	0	
⑧	地下道閉塞工事		1.0	式		7,045,915	1.0	式		7,045,915	0	
⑨	排気塔改修工事		1.0	式		4,414,733	1.0	式		4,414,733	0	
⑩	噴水設備撤去工事		1.0	式		1,372,892	1.0	式		1,372,892	0	
⑪	解体工事		1.0	式		327,881,300	1.0	式		316,332,840	-11,548,460	減額
	小 計					6,563,602,114				6,551,826,534	-11,775,580	減額

名称(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 4

[illegible]

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 5

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単価	金額	差引金額	備考
19	ユニット及びその他工事		1.0	式		522,252,043	1.0	式		522,252,043	0	
20	サイン工事		1.0	式		58,969,600	1.0	式		58,969,600	0	
21	昇降機設備工事		1.0	式		105,970,000	1.0	式		105,970,000	0	
22	熱源融通改修工事		1.0	式		903,701	1.0	式		903,701	0	
	小 計					5,537,879,057				5,537,651,937	-227,120	減額

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No 439

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金額	差引金額	備考
⑪	解体工事											
	撤去工事		1.0	式		31,167,372	1.0	式		30,707,272	-460,100	減額
	発生材処分		1.0	式		296,713,928	1.0	式		285,625,568	-11,088,360	減額
	小 計					327,881,300				316,332,840	-11,548,460	減額