

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	光善寺自転車駐車場外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市北中振3丁目18-1
3.	工 期	平成 30年 6月 22日から 平成 30年 9月 28日まで(変更なし)
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁補修数量変更 ・屋上取合部シーリング変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	8,742,600	8,095,000 (A)	647,600
変更設計金額	9,213,480	8,531,000 (B)	682,480
当初請負金額	8,154,000	7,550,000 (C)	604,000
変更請負金額	8,592,480 (F)	7,956,000 (D)	636,480 (E)
増減額	438,480	406,000	32,480

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 光善寺自転車駐車場外壁他改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		4,858,121	1	式		5,188,299	330,178	増額
	直接工事費計					4,858,121				5,188,299	330,178	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		971,716	1	式		984,289	12,573	増額
II	現場管理費		1	式		1,099,303	1	式		1,134,698	35,395	増額
III	一般管理費		1	式		1,166,173	1	式		1,224,549	58,376	増額
	共通費計					3,237,192				3,343,536	106,344	増額
	合計					8,095,313				8,531,835	436,522	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				8,095,000				8,531,000	436,000	増額
	消費税等相当額					647,600				682,480	34,880	増額
	総合計(工事費)					8,742,600				9,213,480	470,880	増額

