

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	船橋小学校校舎屋上防水改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 東山一丁目68
3.	工 期	平成30年 6月22日 から 平成30年 9月28日まで
4.	変 更 概 要	・渡廊下屋上クラック補修(Uカット・シール工法) ・管理棟パラペット水切テープ貼 ・管理棟パラペットモルタル浮き補修(数量増加)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	23,203,800	21,485,000 (A)	1,718,800
変更設計金額	23,407,920	21,674,000 (B)	1,733,920
当初請負金額	22,593,600	20,920,000 (C)	1,673,600
変更請負金額	22,792,320 (F)	21,104,000 (D)	1,688,320 (E)
増減額	198,720	184,000	14,720

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>
(D) × 0. 08 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 船橋小学校校舍屋上防水改修工事

No. 1

[illegible]

名 称 船橋小学校校舍屋上防水改修工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		2,051,979	1	式		2,051,979	0	
2	防水改修工事		1	式		12,844,147	1	式		12,971,043	126,896	増額
3	その他工事		1	式		374,370	1	式		396,170	21,800	増額
4	撤去・処分費		1	式		398,110	1	式		398,110	0	
	合計					15,668,606				15,817,302	148,696	増額