

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(機械設備工事)
2.	施 工 場 所	枚方市新町二丁目280-4他
3.	工 期(当初)	平成30年10月10日から 令和3年(2021年)1月29日まで
	工 期(変更)	平成30年10月10日から 令和3年(2021年)3月19日まで
4.	変 更 概 要	・工期の変更

(第二葉)

(単位:円)

	総 額		工事価格		消費税相当額	
	(消費税込)		(消費税抜)			
当初設計金額	1,562,619,600		1,446,870,000	(A)	115,749,600	
変更設計金額	1,565,565,400		1,449,548,000	(B)	116,017,400	
当初請負金額	1,263,600,000		1,170,000,000	(C)	93,600,000	
変更請負金額	1,265,981,500	(F)	1,172,165,000	(D)	93,816,500	(E)
増 減 額	2,381,500		2,165,000	(G)	216,500	

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(C) \times 0.08 + (G) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名 称 (仮称) 枚方市総合文化芸術センター建設工事(機械設備工事)

No. 1

費 目	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	差引金額	備 考
	機械設備工事											
I	直接工事費		1.0	式		1,192,206,475	1.0	式		1,192,206,475	0	
	小 計					1,192,206,475				1,192,206,475	0	
	共通費											
I	共通仮設費		1.0	式		37,076,652	1.0	式		37,195,869	119,217	増額
II	現場管理費		1.0	式		102,396,689	1.0	式		104,742,425	2,345,736	増額
III	一般管理費		1.0	式		115,190,303	1.0	式		115,403,521	213,218	増額
	小 計					254,663,644				257,341,815	2,678,171	増額
	合 計					1,446,870,119				1,449,548,290	2,678,171	増額
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				1,446,870,000				1,449,548,000	2,678,000	増額
	消費税等相当額					115,749,600				116,017,400	267,800	増額
	総合計(工事費)					1,562,619,600				1,565,565,400	2,945,800	増額