

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(電気設備工事)
2.	施 工 場 所	枚方市新町二丁目280-4他
3.	工 期(当初)	平成30年10月10日から 令和3年(2021年)1月29日まで
	工 期(変更)	平成30年10月10日から 令和3年(2021年)3月19日まで
4.	変 更 概 要	・工期の変更

(第二葉)

(単位:円)

	総 額		工事価格		消費税相当額	
	(消費税込)		(消費税抜)			
当初設計金額	1,347,877,800		1,248,035,000	(A)	99,842,800	
変更設計金額	1,350,961,100		1,250,838,000	(B)	100,123,100	
当初請負金額	991,440,000		918,000,000	(C)	73,440,000	
変更請負金額	993,707,100	(F)	920,061,000	(D)	73,646,100	(E)
増 減 額	2,267,100		2,061,000	(G)	206,100	

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(C) \times 0.08 + (G) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(電気設備工事)

No. 1

費 目	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	差引金額	備 考
	電気工事											
I	直接工事費		1.0	式		1,024,547,536	1.0	式		1,024,547,536	0	
	小 計					1,024,547,536				1,024,547,536	0	
	共通費											
I	共通仮設費		1.0	式		30,736,426	1.0	式		31,453,609	717,183	増額
II	現場管理費		1.0	式		90,754,420	1.0	式		92,611,300	1,856,880	増額
III	一般管理費		1.0	式		101,997,415	1.0	式		102,226,506	229,091	増額
	小 計					223,488,261				226,291,415	2,803,154	増額
	合 計					1,248,035,797				1,250,838,951	2,803,154	増額
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				1,248,035,000				1,250,838,000	2,803,000	増額
	消費税等相当額					99,842,800				100,123,100	280,300	増額
	総合計(工事費)					1,347,877,800				1,350,961,100	3,083,300	増額