

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	菅原小学校教室棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市藤阪中町13-1 他
3.	工 期	平成 30年 6月 22日 から 平成 30年 9月 28日まで
4.	変 更 概 要	外壁劣化補修数量の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	35,358,120	32,739,000 (A)	2,619,120
変更設計金額	38,061,360	35,242,000 (B)	2,819,360
当初請負金額	33,868,800	31,360,000 (C)	2,508,800
変更請負金額	36,457,560 (F)	33,757,000 (D)	2,700,560 (E)
増減額	2,588,760	2,397,000	191,760

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)  
 (D) × 0.08 = (E)  
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>







