

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	津田小学校中教室棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市津田西町一丁目33-1
3.	工 期	平成30年6月22日 から 平成29年10月5日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化補修数量変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	74,422,800	68,910,000 (A)	5,512,800
変更設計金額	76,957,560	71,257,000 (B)	5,700,560
当初契約金額	73,224,000	67,800,000 (C)	5,424,000
変更契約金額	75,717,720 (F)	70,109,000 (D)	5,608,720 (E)
増減額	2,493,720	2,309,000	184,720

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>
(D) × 0.08 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 津田小学校中教室棟外壁改修他工事

No. 1

[illegible]

名 称 津田小学校中教室棟外壁改修他工事

No. 1'

		摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A	建築工事											
A1	中教室棟外壁工事		1	式		16,574,626	1	式		18,487,666	1,913,040	増額
A2	管理棟トイレ改造工事		1	式		17,870,275	1	式		17,870,275	0	
	小計					34,444,901				36,357,941	1,913,040	増額

名 称 津田小学校中教室棟外壁改修他工事

No. 2

		摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A1	建築工事											
	中教室棟外壁工事											
A1-1	直接仮設工事		1	式		5,243,950	1	式		5,243,950	0	
A1-2	防水改修工事		1	式		5,383,917	1	式		5,383,917	0	
A1-3	外壁改修工事		1	式		3,327,779	1	式		5,240,819	1,913,040	増額
A1-4	塗装改修工事		1	式		1,583,851	1	式		1,583,851	0	
A1-5	その他工事		1	式		440,752	1	式		440,752	0	
A1-6	撤去工事		1	式		594,377	1	式		594,377	0	
	合計					16,574,626				18,487,666	1,913,040	増額

名 称 津田小学校中教室棟外壁改修他工事

No. 3

[illegible]