

変更設計書

(第2回)

工事所属地名	枚方市大垣内町3丁目地内		
施設名	新安居川ポンプ場		
工事名	公共下水道第63工区新安居川ポンプ場整備工事（電気設備）		
設計大要	受変電・配電設備	1式	
	プラント動力設備	1式	
	計装設備	1式	
	監視設備	1式	
	配線・据付など敷設工事	1式	
	その他、試験調整	1式	
変更設計金額	金 433,143,680 円也	内訳	工事価格 400,905,000 円也
			消費税等相当額 32,238,680 円也
【枚方市上下水道局 上下水道事業部】			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
本工事費								
機器費				式	1		294,113,600	増額
				式	1		286,121,600	
工事原価	据付工事			式	1		156,000	
	原価	直接工事費	輸送費	式	1		156,000	
				式	1		12,631,615	
			材料費	式	1		12,631,615	
				式	1		505,264	
			補助材料費	式	1		505,264	
				式	1		24,861,400	
			労務費	式	1		24,861,400	
				式	1		7,157,526	
			複合工費	式	1		7,157,526	
			直接経費	式	1		230,014	
			(機械経費)	式	1		230,014	
			直接経費	式	1		1,441,156	増額
			(総合試運転費)	式	1		1,430,608	
				式	1		2,427,378	
			仮設費	式	1		2,427,378	
							49,410,353	増額
			計(直接工事費)				49,399,805	
			共通仮設費	式	1		8,172,472	増額
		間接工事費		式	1		8,170,727	
				式	1		15,990,750	増額
			現場管理費	式	1		15,987,336	
				式	1		6,140,901	増額
			据付間接費	式	1		6,063,379	
							30,304,123	増額
			計(間接工事費)				30,221,442	
							79,714,476	増額
			計(据付工事原価)				79,621,247	
				式	1		9,906,444	増額
	設計技術費			式	1		9,728,759	
							89,620,920	増額
			計(工事原価)				89,350,006	
一般管理費等				式	1		17,171,368	増額
				式	1		17,119,461	
							400,905,000	増額
計(工事価格)							392,591,000	
消費税等相当額			8%	式	1		31,407,280	
				式	1		31,407,280	
			10%	式	1		831,400	増額
合計(設計金額)							433,143,680	増額
							423,998,280	