

# 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	ファミリーポートひらかた屋根・外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市招提南町二丁目50-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 30年 12月 14日まで
4.	変 更 概 要	別添、変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	26,087,400	24,155,000 (A)	1,932,400
変更設計金額	27,112,320	25,104,000 (B)	2,008,320
当初請負金額	24,300,000	22,500,000 (C)	1,800,000
変更請負金額	25,253,640 (F)	23,383,000 (D)	1,870,640 (E)
増減額	953,640	883,000	70,640

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>



