

変 更 設 計 書

1.	工事名称	輝きプラザきらら外壁改修工事
2.	施工場所	枚方市車塚一丁目1-1
3.	工 期	平成 30 年 7 月 27 日 から 平成 31 年 1 月 18 日まで
4.	変更概要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁劣化による補修数量の変更 ・クラック及び欠損補修工法の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	38,700,720	35,834,000 (A)	2,866,720
変更設計金額	38,197,440	35,368,000 (B)	2,829,440
当初請負金額	36,846,360	34,117,000 (C)	2,729,360
変更請負金額	36,366,840 (F)	33,673,000 (D)	2,693,840 (E)
増減額	-479,520	-444,000	-35,520

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0.08 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 輝きプラザきらら外壁改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		25,372,864	1	式		25,020,052	-352,812	減額
II	電気設備工事		1	式		0	1	式		0	0	
III	機械設備工事		1	式		0	1	式		0	0	
	直接工事費計					25,372,864				25,020,052	-352,812	減額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,863,561	1	式		1,850,466	-13,095	減額
II	現場管理費		1	式		3,988,844	1	式		3,943,601	-45,243	減額
III	一般管理費		1	式		4,608,849	1	式		4,554,491	-54,358	減額
	共通費計					10,461,254				10,348,558	-112,696	減額
	合計					35,834,118				35,368,610	-465,508	減額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				35,834,000				35,368,000	-466,000	減額
	消費税等相当額					2,866,720				2,829,440	-37,280	減額
	総合計(工事費)					38,700,720				38,197,440	-503,280	減額

