

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	第四中学校高架水槽他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘五丁目3-2
3.	工 期	平成30年 7月 27日から 平成31年 1月 31日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・搬入クレーン80tを130tに変更、およびクレーン変更に伴う通用門の脱着。</li> <li>・動力盤仕様変更</li> </ul>

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	19,751,040	18,288,000 (A)	1,463,040
変更設計金額	21,161,520	19,594,000 (B)	1,567,520
当初請負金額	17,787,600	16,470,000 (C)	1,317,600
変更請負金額	19,057,680 (F)	17,646,000 (D)	1,411,680 (E)
増減額	1,270,080	1,176,000	94,080

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)  
(D) × 0.08 = (E)  
(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 第四中学校高架水槽他改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	機械設備工事		1	式		6,676,950	1	式		7,366,950	690,000	増額
II	電気設備工事		1	式		4,421,303	1	式		4,619,303	198,000	増額
	直接工事費計					11,098,253				11,986,253	888,000	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		549,861	1	式		590,774	40,913	増額
II	現場管理費		1	式		4,322,638	1	式		4,549,854	227,216	増額
III	一般管理費		1	式		2,317,355	1	式		2,467,982	150,627	増額
	共通費計					7,189,854				7,608,610	418,756	増額
	合計					18,288,107				19,594,863	1,306,756	増額
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				18,288,000				19,594,000	1,306,000	増額
	消費税等相当額					1,463,040				1,567,520	104,480	増額
	総合計(工事費)					19,751,040				21,161,520	1,410,480	増額

名称 第四中学校高架水槽他改修工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	機械設備工事											
1	衛生設備工事	(1)給水設備	1	式		4,104,840	1	式		4,794,840	690,000	増額
		(2)排水設備	1	式		101,130	1	式		101,130	0	
		(3)消火設備	1	式		1,512,400	1	式		1,512,400	0	
		(4)換気設備	1	式		59,820	1	式		59,820	0	
	計					5,778,190				6,468,190	690,000	増額
2	撤去工事		1	式		686,700	1	式		686,700	0	
4	仮設工事	(1)屋外給水設備	1	式		87,020	1	式		87,020	0	
		(2)屋外排水設備	1	式		22,040	1	式		22,040	0	
		(3)一般仮設	1	式		103,000	1	式		103,000	0	
	計					212,060				212,060	0	
	合計					6,676,950				7,366,950	690,000	増額

