

変更設計書

工事所属地	枚方市宮之阪1丁目地内						
施設名	溝谷川ポンプ場						
工事名	公共下水道第6 7 工区溝谷川ポンプ場整備工事(電気設備その2)						
設計大要	プラント設備	1式					
	自家発設備	1式					
	機能増設	1式					
	配線・据付・撤去・仮設など敷設工事	1式					
	その他、試験調整	1式					
変更設計金額	金 125,465,760 円也	内訳	<table border="1"> <tr> <td>工事価格</td> <td>116,172,000 円也</td> </tr> <tr> <td>消費税等相当額</td> <td>9,293,760 円也</td> </tr> </table>	工事価格	116,172,000 円也	消費税等相当額	9,293,760 円也
工事価格	116,172,000 円也						
消費税等相当額	9,293,760 円也						

本工事費内訳書

費目	工種	種別	細別	変更前				変更後				差引金額	適用
				単位	数量	単価	金額	単位	数量	単価	金額		
本工事費													
機器費				式	1		64,012,800	式	1		64,012,800	0	
工事原価	据付工事原価	直接工事費	輸送費	式	1		158,000	式	1		158,000	0	
			材料費	式	1		4,848,341	式	1		6,307,978	1,459,637	
			補助材料費	式	1		193,933	式	1		252,319	58,386	
			労務費	式	1		11,979,300	式	1		12,616,200	636,900	
			複合工費	式	1		3,433,239	式	1		1,998,524	-1,434,715	
			直接経費 (機械経費)	式	1		109,893	式	1		115,962	6,069	
			直接経費 (総合試運転費)	式	1		761,752	式	1		761,752	0	
			仮設費	式	1		1,322,108	式	1		1,357,720	35,612	
			計(直接工事費)				22,806,566				23,568,455	761,889	
		間接工事費	共通仮設費(率分)	式	1		4,602,365	式	1		4,716,047	113,682	
			現場管理費	式	1		9,143,619	式	1		9,362,170	218,551	
			据付間接費	式	1		2,387,351	式	1		2,411,351	24,000	
			計(間接工事費)				16,133,335				16,489,568	356,233	
			計(据付工事原価)				38,939,901				40,058,023	1,118,122	
	設計技術費			式	1		3,562,163	式	1		3,590,443	28,280	
			計(工事原価)				42,502,064				43,648,466	1,146,402	
一般管理費等				式	1		8,292,152	式	1		8,511,450	219,298	
			計(工事価格)				114,807,000				116,172,000	1,365,000	
消費税等相当額		8%		式	1		9,184,560	式	1		9,293,760	109,200	
合計(設計金額)							123,991,560				125,465,760	1,474,200	