

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	香陽留守家庭児童会室増築工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘十一丁目36-1
3.	工 期	平成 30 年 8 月 24 日 から 平成 31 年 6 月 28 日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・遊具の撤去・新設(増額) ・地中埋設管の撤去・新設(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	66,751,560	61,807,000 (A)	4,944,560
変更設計金額	67,976,280	62,941,000 (B)	5,035,280
当初契約金額	61,760,880	57,186,000 (C)	4,574,880
変更契約金額	62,893,800 (F)	58,235,000 (D)	4,658,800 (E)
増減額	1,132,920	1,049,000	83,920

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		35,863,528	1	式		36,545,946	682,418	増額
II	電気設備工事		1	式		4,981,075	1	式		4,981,075	0	
III	機械設備工事		1	式		4,934,361	1	式		5,178,421	244,060	増額
	直接工事費計					45,778,964				46,705,442	926,478	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		2,173,162	1	式		2,195,371	22,209	増額
II	現場管理費		1	式		6,264,582	1	式		6,325,534	60,952	増額
III	一般管理費		1	式		7,590,338	1	式		7,714,716	124,378	増額
	共通費計					16,028,082				16,235,621	207,539	増額
	合計					61,807,046				62,941,063	1,134,017	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				61,807,000				62,941,000	1,134,000	増額
	消費税等相当額					4,944,560				5,035,280	90,720	増額
	総合計(工事費)					66,751,560				67,976,280	1,224,720	増額

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築主体工事											
1	直接仮設工事		1	式		863,600	1	式		863,600	0	
2	土工事		1	式		679,820	1	式		679,820	0	
3	地業工事		1	式		168,960	1	式		168,960	0	
4	コンクリート工事		1	式		2,137,697	1	式		2,137,697	0	
5	型枠工事		1	式		974,850	1	式		974,850	0	
6	鉄筋工事		1	式		1,309,540	1	式		1,309,540	0	
7	鉄骨工事		1	式		3,628,637	1	式		3,628,637	0	
8	組積工事		1	式		1,682,688	1	式		1,682,688	0	
9	防水工事		1	式		148,032	1	式		148,032	0	
10	タイル工事		1	式		76,304	1	式		76,304	0	
11	木工事		1	式		574,431	1	式		574,431	0	
12	屋根及び樋工事		1	式		2,926,732	1	式		2,926,732	0	
13	金属工事		1	式		1,735,092	1	式		1,735,092	0	
14	左官工事		1	式		535,092	1	式		535,092	0	
15	建具工事		1	式		3,826,346	1	式		3,826,346	0	
16	塗装工事		1	式		162,689	1	式		162,689	0	
17	内装工事		1	式		3,303,192	1	式		3,303,192	0	
18	ユニット及びその他工事		1	式		8,731,230	1	式		8,731,230	0	
	合計					33,464,932				33,464,932	0	

