

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

# 変更設計書

<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建一21 建設改良費(鉛管)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 町楠葉1丁目・楠葉花園町 地内</p> <p>路線河川名 : 主要地方道枚方・交野・寝屋川線</p> <p>工事名 : 町楠葉1丁目口径150mm以下配水管改良工事【第1回設計変更】</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">           決裁根拠：            4条1項 号別表第1.3(3)表18         </td> <td colspan="2">           書類名：            建設改良工事・委託関係綴         </td> </tr> <tr> <td>基準年度</td> <td colspan="3">平成 29年度</td> </tr> <tr> <td>単価適用月度</td> <td colspan="3">平成 30年 6月 度</td> </tr> <tr> <td>適用工種</td> <td colspan="3">開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地域補正</td> <td colspan="3">市街地</td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠： 4条1項 号別表第1.3(3)表18		書類名： 建設改良工事・委託関係綴		基準年度	平成 29年度			単価適用月度	平成 30年 6月 度			適用工種	開削工事及び小口径推進工事			地域補正	市街地		
	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日																					
決裁根拠： 4条1項 号別表第1.3(3)表18		書類名： 建設改良工事・委託関係綴																							
基準年度	平成 29年度																								
単価適用月度	平成 30年 6月 度																								
適用工種	開削工事及び小口径推進工事																								
地域補正	市街地																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">区 分</th> <th style="width: 25%;">金 額</th> <th style="width: 25%;">変 更</th> <th style="width: 25%;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td>61,870,000 円</td> <td>63,780,000 円</td> <td>1,910,000 円</td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td>4,949,600 円</td> <td>5,102,400 円</td> <td>152,800 円</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>66,819,600 円</td> <td>68,882,400 円</td> <td>2,062,800 円</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	変 更	増 減	工事価格	61,870,000 円	63,780,000 円	1,910,000 円	消費税相当額	4,949,600 円	5,102,400 円	152,800 円	工事費	66,819,600 円	68,882,400 円	2,062,800 円								
区 分	金 額	変 更	増 減																						
工事価格	61,870,000 円	63,780,000 円	1,910,000 円																						
消費税相当額	4,949,600 円	5,102,400 円	152,800 円																						
工事費	66,819,600 円	68,882,400 円	2,062,800 円																						

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIPφ150	m	212	215
	DIPφ100	m	32	32
	DIPφ75	m	29	32
	PEφ75	m	147	142
設置工	仕切弁φ150	箇所	3	3
	仕切弁φ75	箇所	10	9
	消火栓φ75	箇所	4	4
撤去工	DIPφ150	m	32	32
	CIPφ150	m	9	9
	CIPφ100	m	45	45
	DIPφ75	m	3	3
	CIPφ75	m	514	514
	HIVPφ50	m	22	22
給水管接合替工		箇所	47	49
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事 (鉛管)							( 3,665,012 )	
							7,205,506	
φ 150本管工事 (鉛管)	材料費				1	( 3,455,319 )	( 3,455,319 )	
						3,637,529	3,637,529	
φ 150本管工事 (鉛管)	土工			式	1	( 4,203,329 )	( 4,203,329 )	
						4,379,439	4,379,439	
φ 150本管工事 (鉛管)	管工				1	2,764,943	2,764,943	
				式	1	2,820,371	2,820,371	
φ 150本管工事 (鉛管)	管工				1	( 209,693 )	( 209,693 )	
						803,034	803,034	
φ 150本管工事 (鉛管)	管工			式	1	( 212,472 )	( 212,472 )	
						889,235	889,235	
φ 100本管工事 (鉛管)							( 414,449 )	
							1,263,716	
φ 100本管工事 (鉛管)	材料費				1	( 385,661 )	( 385,661 )	
						385,661	385,661	
φ 100本管工事 (鉛管)	土工			式	1	( 385,661 )	( 385,661 )	
						385,661	385,661	
φ 100本管工事 (鉛管)	管工				1	710,693	710,693	
				式	1	710,693	710,693	
φ 100本管工事 (鉛管)	管工				1	( 28,788 )	( 28,788 )	
						167,362	167,362	
φ 100本管工事 (鉛管)	管工			式	1	( 28,788 )	( 28,788 )	
						167,362	167,362	
φ 75本管工事 (鉛管)							( 1,877,539 )	
							5,202,126	
φ 75本管工事 (鉛管)	材料費				1	( 1,929,130 )	( 1,929,130 )	
						5,184,126	5,184,126	
φ 75本管工事 (鉛管)	材料費				1	( 1,853,036 )	( 1,853,036 )	
						2,438,036	2,438,036	
φ 75本管工事 (鉛管)	材料費			式	1	( 1,902,536 )	( 1,902,536 )	
						2,418,666	2,418,666	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	2,326,028	2,326,028	
	土工			式	1	2,291,674	2,291,674	
					1	( 24,503 ) 438,062	( 24,503 ) 438,062	
	管工			式	1	( 26,594 ) 473,786	( 26,594 ) 473,786	
							( 419,594 ) 710,270	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							( 356,834 ) 646,107	
					1	( 418,602 ) 671,162	( 418,602 ) 671,162	
	材料費			式	1	( 355,842 ) 608,402	( 355,842 ) 608,402	
					1	( 992 ) 39,108	( 992 ) 39,108	
	管工			式	1	( 992 ) 37,705	( 992 ) 37,705	
							( 373,784 ) 651,077	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							( 373,784 ) 651,077	
					1	( 373,784 ) 626,344	( 373,784 ) 626,344	
	材料費			式	1	( 373,784 ) 626,344	( 373,784 ) 626,344	
					1	24,733	24,733	
	管工			式	1	24,733	24,733	
							( 2,526,166 ) 5,293,871	
給水管接合替工事(鉛管)							( 2,610,268 ) 5,400,826	
					1	1,276,450	1,276,450	
	土工			式	1	1,293,846	1,293,846	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	( 2,526,166 ) 4,017,421	( 2,526,166 ) 4,017,421	
				式	1	( 2,610,268 ) 4,106,980	( 2,610,268 ) 4,106,980	
仮設給水替工事 (鉛管)							( 261,036 ) 7,429,599	
							( 261,036 ) 7,429,599	
	土工				1	3,595,129	3,595,129	
				式	1	3,595,129	3,595,129	
	管工				1	( 261,036 ) 3,834,470	( 261,036 ) 3,834,470	
				式	1	( 261,036 ) 3,834,470	( 261,036 ) 3,834,470	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							109,342	
							109,342	
	土工				1	157,598	157,598	
				式	1	157,598	157,598	
	管工				1	-48,256	-48,256	
				式	1	-48,256	-48,256	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							43,737	
							43,737	
	管工				1	43,737	43,737	
				式	1	43,737	43,737	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							( 0 ) 362,186	
							( 32,973 ) 722,925	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 9,537,580 )	
				式	1		39,465,483	
共通仮設費					1		( 10,394,275 )	
				式	1		40,808,710	
					1		4,530,320	
				式	1		4,623,320	
共通仮設費率計算額					1		4,106,000	
				式	1		4,199,000	
共通仮設費 積上額計					1		424,320	
				式	1		424,320	
		運搬費			1		295,800	
				式	1		295,800	
			運搬費		1		295,800	
				式	1		295,800	
		技術管理費			1		128,520	
				式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 3試料		1		128,520	
				式	1		128,520	
純工事費					1		43,995,803	
				式	1		45,432,030	
現場管理費					1		9,663,000	
				式	1		9,898,000	

