

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-26 建設改良費 (更新) : : : : : 工事場所 : 枚方市 尊延寺2、3丁目 地内 路線河川名 : 市道 尊延寺穂谷線 他 工事名 : 尊延寺口径250mm以下配水管更新工事 : :	決裁根拠 : 4条1項 号別表1.3.(3)表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基準年度 : 平成 29年度		単価適用月度 : 平成 30年 6 月度	
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事		地域補正 : 市街地	

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	40,280,000 円	40,050,000 円		-230,000 円
消費税相当額	3,222,400 円	3,204,000 円		-18,400 円
工事費	43,502,400 円	43,254,000 円		-248,400 円

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 2 5 0	m	1 5	1 5
	S U S φ 2 5 0	m	1 5	1 5
設置工	D I P φ 1 5 0	m	1 8	1 8
	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	2	2
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3	3
	空気弁 φ 2 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	1 2	1 2
	鋼管 φ 2 5 0	m	1 5	1 5
	D I P φ 1 5 0	m	1 8	1 8
給水管接合替工		箇所	1	1
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250本管工事 (更新)							( 4,522,999 )	
							5,565,975	
φ 250本管工事 (更新)							( 4,457,519 )	
							5,481,290	
φ 250本管工事 (更新)	材料費				1	( 4,502,816 )	( 4,502,816 )	
						4,691,356	4,691,356	
φ 250本管工事 (更新)	材料費			式	1	( 4,436,376 )	( 4,436,376 )	
						4,624,916	4,624,916	
φ 250本管工事 (更新)	土工				1	633,472	633,472	
φ 250本管工事 (更新)	土工			式	1	633,951	633,951	
φ 250本管工事 (更新)	管工				1	( 20,183 )	( 20,183 )	
						241,147	241,147	
φ 250本管工事 (更新)	管工			式	1	( 21,143 )	( 21,143 )	
						222,423	222,423	
φ 250水管橋工事 (更新)							6,277,182	
							6,207,582	
φ 250水管橋工事 (更新)	材料費				1	4,114,970	4,114,970	
φ 250水管橋工事 (更新)	材料費			式	1	4,045,370	4,045,370	
φ 250水管橋工事 (更新)	土工				1	788,021	788,021	
φ 250水管橋工事 (更新)	土工			式	1	788,021	788,021	
φ 250水管橋工事 (更新)	管工				1	1,374,191	1,374,191	
φ 250水管橋工事 (更新)	管工			式	1	1,374,191	1,374,191	
φ 150本管工事 (更新)							( 3,069,824 )	
							4,016,624	
φ 150本管工事 (更新)							( 3,035,703 )	
							3,992,642	
φ 150本管工事 (更新)	材料費				1	( 3,051,764 )	( 3,051,764 )	
						3,240,074	3,240,074	
φ 150本管工事 (更新)	材料費			式	1	( 3,017,444 )	( 3,017,444 )	
						3,205,754	3,205,754	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	511,928	511,928	
	土工			式	1	511,928	511,928	
					1	( 18,060 ) 264,622	( 18,060 ) 264,622	
	管工			式	1	( 18,259 ) 274,960	( 18,259 ) 274,960	
							( 33,711 ) 73,332	
給水管接合替工事 (更新)							( 33,711 ) 73,332	
					1	19,732	19,732	
	土工			式	1	19,732	19,732	
					1	( 33,711 ) 53,600	( 33,711 ) 53,600	
	管工			式	1	( 33,711 ) 53,600	( 33,711 ) 53,600	
							( 3,710,276 ) 8,540,813	
仮設給水替工事 (更新)							( 3,710,276 ) 8,540,813	
					1	( 3,706,412 ) 3,912,122	( 3,706,412 ) 3,912,122	
	材料費			式	1	( 3,706,412 ) 3,912,122	( 3,706,412 ) 3,912,122	
					1	1,570,966	1,570,966	
	土工			式	1	1,570,966	1,570,966	
					1	( 3,864 ) 3,057,725	( 3,864 ) 3,057,725	
	管工			式	1	( 3,864 ) 3,057,725	( 3,864 ) 3,057,725	
							25,336	
φ 250本管撤去工事 (更新)							25,336	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	25,336	25,336	
	管工			式	1	25,336	25,336	
φ150本管撤去工事（更新）							17,193	
							17,193	
	管工			式	1	17,193	17,193	
付帯工事（更新）							305,968	
							305,968	
	付帯工			式	1	305,968	305,968	
舗装本復旧工事（更新）							1,039,657	
							1,039,657	
	土工			式	1	1,039,657	1,039,657	
仮設工（更新）							964,600	
							964,600	
	交通管理工			式	1	964,600	964,600	
直接工事費計							( 11,336,810 )	
							26,826,680	
							( 11,237,209 )	
							26,648,413	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 11,336,810 )	
				式	1		26,826,680	
共通仮設費					1		( 11,237,209 )	
				式	1		26,648,413	
					1		2,495,196	
				式	1		2,488,196	
	共通仮設費率計算額				1		2,355,000	
				式	1		2,348,000	
	共通仮設費 積上額計				1		140,196	
				式	1		140,196	
		運搬費			1		3,816	
				式	1		3,816	
			運搬費		1		3,816	
				式	1		3,816	
		技術管理費			1		136,380	
				式	1		136,380	
			技術管理費		1		136,380	
				式	1		136,380	
純工事費					1		29,321,876	
				式	1		29,136,609	
	現場管理費				1		5,279,000	
				式	1		5,263,000	

