

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	山田小学校他1校通信・情報設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市甲斐田町1-27他
3.	工 期	平成30年 9月26日 から 平成31年 2月15日まで
4.	変 更 概 要	リモートマイクとデスク型アンプ間の配線改修工事

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	8,642,160	8,002,000 (A)	640,160
変更設計金額	8,877,600	8,220,000 (B)	657,600
当初契約金額	7,884,000	7,300,000 (C)	584,000
変更契約金額	8,097,840 (F)	7,498,000 (D)	599,840 (E)
増減額	213,840	198,000	15,840

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>



名称 山田小学校他1校通信・情報設備改修工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
①	山田小学校											
1	通信・情報設備改修工事											
1)	情報表示設備		1	式		335,100	1	式		335,100	0	
2)	拡声設備		1	式		2,007,150	1	式		2,007,150	0	
	合計					2,342,250				2,342,250	0	
②	殿山第二小学校											
1	通信・情報設備改修工事											
1)	情報表示設備		1	式		335,100	1	式		335,100	0	
2)	拡声設備		1	式		2,390,000	1	式		2,548,720	158,720	増額
	合計					2,725,100				2,883,820	158,720	増額