

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	香里小学校長寿命化改修及び増築工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘十丁目5-2
3.	工 期	平成30年12月10日 から 令和2年10月31日まで
4.	変 更 概 要	契約金額の増額変更(中教室棟の外壁・内部躯体補修の数量変更、1階土間セルフレベリング厚さ変更、外壁吹付材アスベスト撤去数量変更)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	962,943,120	891,614,000 (A)	71,329,120
変更設計金額(1回目)	-	910,726,000 (B)	-
当初契約金額	905,904,000	838,800,000 (C)	67,104,000
変更契約金額(1回目)	925,680,900 (F)	856,779,000 (D)	68,901,900 (E)
増減額(1回目)	19,776,900	17,979,000 (G)	1,797,900
変更設計金額(2回目)	-	938,423,000 (B)´	-
変更契約金額(2回目)	954,343,600 (F)´	882,836,000 (D)´	71,507,600 (E)´
増減額(2回目)	28,662,700	26,057,000 (G)´	2,605,700

(算出式)  $(B) \times (C) \div (A) = (D)$   $(B)´ \times (C) \div (A) = (D)´$  <※(D) (D)´は千円止め・・・百円以下切捨て>  
 $(C) \times 0.08 + (G) \times 0.1 = (E)$   $(C) \times 0.08 + (G) \times 0.1 + (G)´ \times 0.1 = (E)´$   $(D) - (C) = (G)$   $(D)´ - (D) = (G)´$   
 $(D) + (E) = (F)$   $(D)´ + (E)´ = (F)´$

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		531,656,309	1	式		555,120,249	23,463,940	増額
II	電気設備工事		1	式		71,601,714	1	式		71,601,714	0	
III	機械設備工事		1	式		110,329,002	1	式		110,329,002	0	
	直接工事費計					713,587,025				737,050,965	23,463,940	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		36,046,049	1	式		36,677,473	631,424	増額
II	現場管理費		1	式		69,329,265	1	式		70,446,806	1,117,541	増額
III	一般管理費		1	式		91,764,265	1	式		94,249,073	2,484,808	増額
	共通費計					197,139,579				201,373,352	4,233,773	増額
	設計金額(工事価格)	(1期切捨額+2期切捨額)				910,726,000				938,423,000	27,697,000	増額





	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A	1期工事											
A-1	改修工事(1期)		1	式		186,903,318	1	式		186,903,318	0	
A-2	増築工事(1期)		1	式		138,166,468	1	式		138,166,468	0	
	合計					325,069,786				325,069,786	0	

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-1	改修工事（1期）											
A-1-1)	北教室棟改修工事		1	式		127,701,943	1	式		127,701,943	0	
A-1-2)	体育館建具改修工事		1	式		6,761,337	1	式		6,761,337	0	
A-1-3)	管理棟改修工事		1	式		553,083	1	式		553,083	0	
A-1-4)	外構改修工事		1	式		19,682,138	1	式		19,682,138	0	
B-4	南教室棟改修工事		1	式		32,204,817	1	式		32,204,817	0	
	合計					186,903,318				186,903,318	0	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【中内訳】

No. 6

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-2	増築工事（1期）											
A-2-1)	中庭棟増築工事		1	式		134,122,154	1	式		134,122,154	0	
A-2-2)	渡り廊下3増築工事		1	式		893,678	1	式		893,678	0	
A-2-3)	渡り廊下4増築工事		1	式		1,575,023	1	式		1,575,023	0	
A-2-4)	体育館屋外階段増築工事		1	式		1,575,613	1	式		1,575,613	0	
	合計					138,166,468				138,166,468	0	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【中内訳】

No. 7

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
B	2期工事											
B-1	改修工事(2期)		1	式		145,385,021	1	式		168,848,961	23,463,940	増額
B-2	増築工事(2期)		1	式		22,444,960	1	式		22,444,960	0	
B-3	調理場改修工事		1	式		38,756,542	1	式		38,756,542	0	
	合計					206,586,523				230,050,463	23,463,940	増額



名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【中内訳】

No. 8

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
B-1	改修工事(2期)											
B-1-1)	中教室棟改修工事		1	式		140,695,601	1	式		164,159,541	23,463,940	増額
B-1-2)	管理棟建具改修工事		1	式		260,201	1	式		260,201	0	
B-1-3)	外構改修工事		1	式		4,429,219	1	式		4,429,219	0	
	合計					145,385,021				168,848,961	23,463,940	増額

名 称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【中内訳】

No. 9

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
B-2	増築工事（2期）											
B-2-1)	下足棟増築工事		1	式		22,444,960	1	式		22,444,960	0	
	合計					22,444,960				22,444,960	0	

名 称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【1期北教室棟】

No. 10

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-1-1)	北教室棟改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		6,581,474	1	式		6,581,474	0	
2	防水改修工事		1	式		15,675,981	1	式		15,675,981	0	
3	外壁改修工事		1	式		12,311,450	1	式		12,311,450	0	
4	建具改修工事		1	式		45,253,021	1	式		45,253,021	0	
5	内装改修工事		1	式		18,845,722	1	式		18,845,722	0	
6	ユニット及びその他工事		1	式		24,958,462	1	式		24,958,462	0	
7	塗装改修工事		1	式		749,390	1	式		749,390	0	
8	躯体改修工事		1	式		2,338,709	1	式		2,338,709	0	
9	撤去工事		1	式		950,598	1	式		950,598	0	
10	発生材処分		1	式		37,136	1	式		37,136	0	
	小計					127,701,943				127,701,943	0	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【1期体育館建具改修】

No. 42

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-1-2)	体育館建具改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		252,742	1	式		252,742	0	
2	建具改修工事		1	式		6,456,632	1	式		6,456,632	0	
3	撤去工事		1	式		108,672	1	式		108,672	0	
4	発生材処分		1	式		-56,709	1	式		-56,709	0	
	小計					6,761,337				6,761,337	0	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【1期管理棟改修】

No. 50

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-1-3)	管理棟改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		49,000	1	式		49,000	0	
2	防水改修工事		1	式		177,512	1	式		177,512	0	
3	外壁改修工事		1	式		136,400	1	式		136,400	0	
4	建具改修工事		1	式		30,800	1	式		30,800	0	
5	躯体改修工事		1	式		42,581	1	式		42,581	0	
6	撤去工事		1	式		127,411	1	式		127,411	0	
7	発生材処分		1	式		-10,621	1	式		-10,621	0	
	小計					553,083				553,083	0	

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-1-4)	外構改修工事(I期)											
1	舗装工事		1	式		2,500,864	1	式		2,500,864	0	
2	雨水排水工事		1	式		5,653,881	1	式		5,653,881	0	
3	囲障工事		1	式		506,020	1	式		506,020	0	
4	その他工作物工事		1	式		5,238,072	1	式		5,238,072	0	
5	植栽工事		1	式		3,957,000	1	式		3,957,000	0	
6	撤去工事		1	式		1,308,665	1	式		1,308,665	0	
7	発生材処分		1	式		517,636	1	式		517,636	0	
	小計					19,682,138				19,682,138	0	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【南教室棟】

No. 67

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
B-4	南教室棟改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		3,286,163	1	式		3,286,163	0	
2	教室棟⑥ 防水改修工事		1	式		5,030,878	1	式		5,030,878	0	
3	教室棟⑥ 外壁改修工事		1	式		9,138,740	1	式		9,138,740	0	
4	教室棟⑥ 建具改修工事		1	式		11,181,680	1	式		11,181,680	0	
5	教室棟⑥ 塗装改修工事		1	式		2,027,915	1	式		2,027,915	0	
6	撤去・処分費		1	式		1,539,441	1	式		1,539,441	0	
	合計					32,204,817				32,204,817	0	

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-2-1)	中庭棟増築工事											
1	直接仮設工事		1	式		3,966,480	1	式		3,966,480	0	
2	土工事		1	式		1,297,635	1	式		1,297,635	0	
3	地業工事		1	式		4,405,720	1	式		4,405,720	0	
4	コンクリート工事		1	式		6,472,600	1	式		6,472,600	0	
5	型枠工事		1	式		3,508,290	1	式		3,508,290	0	
6	鉄筋工事		1	式		3,810,170	1	式		3,810,170	0	
7	鉄骨工事		1	式		17,068,051	1	式		17,068,051	0	
8	既製コンクリート工事		1	式		19,664,248	1	式		19,664,248	0	
9	防水工事		1	式		4,987,811	1	式		4,987,811	0	
10	タイル工事		1	式		87,437	1	式		87,437	0	
11	木工事		1	式		499,082	1	式		499,082	0	
12	屋根及びとい工事		1	式		3,652,215	1	式		3,652,215	0	
13	金属工事		1	式		13,031,891	1	式		13,031,891	0	
14	左官工事		1	式		1,676,175	1	式		1,676,175	0	
15	金属製建具工事		1	式		20,364,000	1	式		20,364,000	0	
16	硝子工事		1	式		6,787,356	1	式		6,787,356	0	
17	塗装工事		1	式		495,788	1	式		495,788	0	
18	内装工事		1	式		7,461,507	1	式		7,461,507	0	
19	ユニット及びその他工事		1	式		14,242,198	1	式		14,242,198	0	
20	発生材処分		1	式		643,500	1	式		643,500	0	
	小計					134,122,154				134,122,154	0	



名 称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【1期渡り廊下3】

No. 121

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-2-2)	渡り廊下3増築工事											
1	直接仮設工事		1	式		44,317	1	式		44,317	0	
2	土工事		1	式		106,165	1	式		106,165	0	
3	地業工事		1	式		1,600	1	式		1,600	0	
4	コンクリート工事		1	式		33,606	1	式		33,606	0	
5	型枠工事		1	式		47,190	1	式		47,190	0	
6	鉄筋工事		1	式		21,240	1	式		21,240	0	
7	鉄骨工事		1	式		395,727	1	式		395,727	0	
8	防水工事		1	式		1,554	1	式		1,554	0	
9	屋根及びとい工事		1	式		148,611	1	式		148,611	0	
10	塗装工事		1	式		90,896	1	式		90,896	0	
11	発生材処分		1	式		2,772	1	式		2,772	0	
	小計					893,678				893,678	0	

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-2-3)	渡り廊下4増築工事											
1	直接仮設工事		1	式		62,511	1	式		62,511	0	
2	土工事		1	式		61,924	1	式		61,924	0	
3	地業工事		1	式		10,380	1	式		10,380	0	
4	コンクリート工事		1	式		153,151	1	式		153,151	0	
5	型枠工事		1	式		170,412	1	式		170,412	0	
6	鉄筋工事		1	式		88,180	1	式		88,180	0	
7	鉄骨工事		1	式		523,265	1	式		523,265	0	
8	防水工事		1	式		1,776	1	式		1,776	0	
9	屋根及びとい工事		1	式		202,593	1	式		202,593	0	
10	金属工事		1	式		163,500	1	式		163,500	0	
11	左官工事		1	式		10,551	1	式		10,551	0	
12	塗装工事		1	式		119,054	1	式		119,054	0	
13	撤去工事		1	式		3,326	1	式		3,326	0	
14	発生材処分		1	式		4,400	1	式		4,400	0	
	小計					1,575,023				1,575,023	0	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

[ 1期体育館屋外階段 ]

No. 150

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-2-4)	体育館屋外階段増築工事											
1	直接仮設工事		1	式		9,842	1	式		9,842	0	
2	土工事		1	式		42,576	1	式		42,576	0	
3	地業工事		1	式		2,800	1	式		2,800	0	
4	コンクリート工事		1	式		94,929	1	式		94,929	0	
5	型枠工事		1	式		54,450	1	式		54,450	0	
6	鉄筋工事		1	式		65,780	1	式		65,780	0	
7	鉄骨工事		1	式		601,689	1	式		601,689	0	
8	金属工事		1	式		578,322	1	式		578,322	0	
9	左官工事		1	式		66,703	1	式		66,703	0	
10	塗装工事		1	式		1,072	1	式		1,072	0	
11	内外装工事		1	式		50,916	1	式		50,916	0	
12	発生材処分		1	式		6,534	1	式		6,534	0	
	小計					1,575,613				1,575,613	0	

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
B-1-1)	中教室棟改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		11,392,729	1	式		11,668,729	276,000	増額
2	防水改修工事		1	式		18,440,644	1	式		18,440,644	0	
3	外壁改修工事		1	式		5,891,692	1	式		24,652,092	18,760,400	増額
4	建具改修工事		1	式		26,107,598	1	式		26,107,598	0	
5	内装改修工事		1	式		23,912,153	1	式		25,181,773	1,269,620	増額
6	ユニット及びその他工事		1	式		36,391,014	1	式		36,391,014	0	
7	塗装改修工事		1	式		1,888,240	1	式		1,888,240	0	
8	躯体改修工事		1	式		1,585,463	1	式		1,585,463	0	
9	撤去工事		1	式		14,539,681	1	式		17,541,601	3,001,920	増額
10	発生材処分		1	式		546,387	1	式		702,387	156,000	増額
	合計					140,695,601				164,159,541	23,463,940	増額

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【2期管理棟建具】

No. 208

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
B-1-2)	管理棟建具改修工事											
1	建具改修工事		1	式		258,376	1	式		258,376	0	
2	撤去工事		1	式		3,732	1	式		3,732	0	
3	発生材処分		1	式		-1,907	1	式		-1,907	0	
	合計					260,201				260,201	0	

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
B-1-3)	外構改修工事(Ⅱ期)	中教室棟廻り										
1	舗装工事		1	式		1,145,250	1	式		1,145,250	0	
2	排水工事		1	式		1,465,651	1	式		1,465,651	0	
3	その他工作物工事		1	式		717,487	1	式		717,487	0	
4	撤去工事		1	式		770,905	1	式		770,905	0	
5	発生材処分		1	式		329,926	1	式		329,926	0	
	合計					4,429,219				4,429,219	0	

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
B-2-1)	下足棟増築工事											
1	直接仮設工事		1	式		555,667	1	式		555,667	0	
2	土工事		1	式		498,800	1	式		498,800	0	
3	地業工事		1	式		94,240	1	式		94,240	0	
4	コンクリート工事		1	式		1,204,591	1	式		1,204,591	0	
5	型枠工事		1	式		662,929	1	式		662,929	0	
6	鉄筋工事		1	式		589,480	1	式		589,480	0	
7	鉄骨工事		1	式		2,917,060	1	式		2,917,060	0	
8	既製コンクリート工事		1	式		916,520	1	式		916,520	0	
9	防水工事		1	式		67,666	1	式		67,666	0	
10	タイル工事		1	式		346,301	1	式		346,301	0	
11	木工事		1	式		34,496	1	式		34,496	0	
12	屋根及びとい工事		1	式		2,277,720	1	式		2,277,720	0	
13	金属工事		1	式		5,778,896	1	式		5,778,896	0	
14	左官工事		1	式		483,322	1	式		483,322	0	
15	金属製建具工事		1	式		2,616,000	1	式		2,616,000	0	
16	硝子工事		1	式		150,840	1	式		150,840	0	
17	塗装工事		1	式		43,208	1	式		43,208	0	
18	内装工事		1	式		878,198	1	式		878,198	0	
19	ユニット及びその他工事		1	式		2,312,790	1	式		2,312,790	0	
20	発生材処分		1	式		16,236	1	式		16,236	0	
	合計					22,444,960				22,444,960	0	

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
B-3	調理場改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		1,581,404	1	式		1,581,404	0	
2	土工事		1	式		408,857	1	式		408,857	0	
3	地業工事		1	式		201,560	1	式		201,560	0	
4	鉄筋工事		1	式		412,720	1	式		412,720	0	
5	コンクリート工事		1	式		871,830	1	式		871,830	0	
6	型枠工事		1	式		152,440	1	式		152,440	0	
7	防水工事		1	式		114,840	1	式		114,840	0	
8	木工事		1	式		9,647	1	式		9,647	0	
9	屋根工事		1	式		1,398,033	1	式		1,398,033	0	
10	金属工事		1	式		8,111,102	1	式		8,111,102	0	
11	左官工事		1	式		1,166,460	1	式		1,166,460	0	
12	建具工事		1	式		10,917,806	1	式		10,917,806	0	
13	塗装工事		1	式		829,639	1	式		829,639	0	
14	内外装工事		1	式		5,480,550	1	式		5,480,550	0	
15	ユニット工事		1	式		1,994,713	1	式		1,994,713	0	
16	外構工事		1	式		2,208,374	1	式		2,208,374	0	
17	撤去・処分費		1	式		2,896,567	1	式		2,896,567	0	
	合計					38,756,542				38,756,542	0	







	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減数	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A	I 期工事											
A-1	北教室棟											
1	電灯設備	1電灯幹線	1	式		1,348,600	1	式		1,348,600	0	
		2電灯分岐	1	式		6,092,967	1	式		6,092,967	0	
		3コンセント分岐	1	式		1,291,580	1	式		1,291,580	0	
2	構内情報通信網設備		1	式		688,255	1	式		688,255	0	
3	情報表示設備		1	式		85,950	1	式		85,950	0	
4	拡声設備		1	式		523,420	1	式		523,420	0	
5	テレビ共同受信設備		1	式		677,705	1	式		677,705	0	
6	火災報知設備		1	式		900,582	1	式		900,582	0	
7	防犯入退出設備		1	式		218,000	1	式		218,000	0	
	計					11,827,059				11,827,059	0	
A-2	中庭棟											
1	電灯設備	1電灯分岐	1	式		4,421,429	1	式		4,421,429	0	
		2コンセント分岐	1	式		590,890	1	式		590,890	0	
2	構内情報通信網設備		1	式		374,620	1	式		374,620	0	
3	情報表示設備		1	式		38,200	1	式		38,200	0	
4	拡声設備		1	式		385,940	1	式		385,940	0	
5	誘導支援設備		1	式		113,350	1	式		113,350	0	

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減数	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
6	テレビ共同受信設備		1	式		172,980	1	式		172,980	0	
7	火災報知設備		1	式		870,340	1	式		870,340	0	
	計					6,967,749				6,967,749	0	
A-3	管理棟											
1	拡声設備		1	式		1,761,514	1	式		1,761,514	0	
2	誘導支援設備		1	式		157,330	1	式		157,330	0	
3	テレビ共同受信設備		1	式		275,923	1	式		275,923	0	
4	火災報知設備		1	式		1,874,704	1	式		1,874,704	0	
	計					4,069,471				4,069,471	0	
A-4	体育館											
1	拡声設備		1	式		13,858	1	式		13,858	0	
2	火災報知設備		1	式		149,608	1	式		149,608	0	
	計					163,466				163,466	0	
A-5	屋外											
1	構内配電線路		1	式		7,769,179	1	式		7,769,179	0	
2	構内通信線路		1	式		206,723	1	式		206,723	0	
	計					7,975,902				7,975,902	0	













名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

No. 1

	名称	摘要	数量	单位	単価	金額	備考
Ⅲ	機械設備工事						
	直接工事費						
	【1期工事】機械設備工事	増築工事(昇降機除く)	1.0	式		3,312,990	
	【1期工事】機械設備工事	増築工事(昇降機工事)	1.0	式		9,222,000	
	【1期工事】機械設備工事	改修工事	1.0	式		8,445,845	
	【2期工事】機械設備工事	改修工事	1.0	式		20,673,852	
	【調理場改修】機械設備工事	改修工事	1.0	式		68,674,315	
						110,329,002	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	【1期工事】機械設備工事						
α	【1期工事】改修工事		1	式		8,445,845	A+E
β	【1期工事】増築工事	昇降機除く	1	式		3,312,990	B
		昇降機工事	1	式		9,222,000	
	小計					12,534,990	
						20,980,835	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

No. 3

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	【1期工事】機械設備工事						
A	北教室棟 屋内外工事		1.0	式		7,484,845	
B	中庭棟 屋内外工事	昇降機除く	1.0	式		3,312,990	
		昇降機工事	1.0	式		9,222,000	
E	北教室棟 撤去工事		1.0	式		961,000	
	合計					20,980,835	

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	北教室棟 屋内外工事						
1	換気設備工事		1.0	式		59,600	
2	衛生器具設備工事		1.0	式		3,414,700	
3	屋内給水設備工事		1.0	式		856,210	
4	屋内排水設備工事		1.0	式		2,041,360	
5	屋外給水設備工事		1.0	式		86,730	
6	消火設備工事		1.0	式		1,026,245	
	合計					7,484,845	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

No. 5

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	中庭棟 屋内外工事						(No.6.7.9欠番)
1	換気設備工事		1.0	式		195,730	
2	衛生器具設備工事		1.0	式		581,780	
3	屋内給水設備工事		1.0	式		172,680	
4	屋内排水設備工事		1.0	式		847,420	
5	屋外給水設備工事		1.0	式		137,860	
6	屋外排水設備工事		1.0	式		263,950	
7	消火設備工事		1.0	式		1,113,570	
	小計					3,312,990	
8	昇降機工事		1.0	式		9,222,000	
	合計					12,534,990	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

No. 8

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E	北教室棟 撤去工事						
1	撤去工事	(処分費・運搬費含む)	1.0	式		961,000	
	合計					961,000	





名 称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事【2期工事】

No. 36

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【2期工事】機械設備工事	(改修工事)					
A	中教室棟 屋内外工事		1.0	式		15,317,530	
B	中教室棟 ガス設備工事		1.0	式		3,665,322	
C	中教室棟 撤去工事		1.0	式		1,691,000	
	合計					20,673,852	

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	中教室棟 屋内外工事						
1	換気設備工事		1.0	式		495,300	
2	衛生器具設備工事		1.0	式		5,420,460	
3	屋内給水設備工事		1.0	式		1,441,120	
4	屋内排水設備工事		1.0	式		3,383,820	
5	屋外給水設備工事		1.0	式		1,022,740	
6	屋外排水設備工事		1.0	式		1,680,000	
7	給湯設備		1.0	式		227,800	
8	消火設備工事		1.0	式		1,646,290	
	合計					15,317,530	

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	中教室棟 ガス設備工事						
1	ガス設備工事		1.0	式		3,665,322	撤去・改修
	合計					3,665,322	

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C	中教室棟 撤去工事						
1	撤去工事	(処分費・運搬費含む)	1.0	式		1,691,000	
	合計					1,691,000	



名 称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事【調理場改修】

No. 68

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	【2期調理場改修】						
A	空調設備工事		1	式		20,911,940	
B	衛生設備工事		1	式		46,414,375	
C	撤去工事		1	式		1,348,000	
	合計					68,674,315	