

変 更 設 計 書

| | | |
|----|----------|--|
| 1. | 工 事 名 称 | (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(舞台照明設備工事) |
| 2. | 施 工 場 所 | 枚方市新町二丁目280-4他 |
| 3. | 工 期(変更1) | 平成30年12月25日から 令和3年(2021年)3月19日まで |
| | 工 期(変更2) | 平成30年12月25日から 令和3年(2021年)4月8日まで |
| 4. | 変 更 概 要 | <ul style="list-style-type: none">・工事一時中止に伴う費用の変更・工期の変更 |

(第二葉)

(単位:円)

| | 総 額 | | 工事価格 | | 消費税相当額 | |
|-------------|-------------|-----|-------------|-----|------------|------|
| | (消費税込) | | (消費税抜) | | | |
| 当初設計金額 | 577,004,040 | | 534,263,000 | (A) | 42,741,040 | |
| 変更設計金額(第1回) | 578,782,740 | | 535,880,000 | | 42,902,740 | |
| 変更設計金額(第2回) | 579,572,540 | | 536,598,000 | (B) | 42,974,540 | |
| 当初請負金額 | 483,840,000 | | 448,000,000 | (C) | 35,840,000 | |
| 変更請負金額(第1回) | 485,330,500 | | 449,355,000 | | 35,975,500 | (C') |
| 変更請負金額(第2回) | 485,992,700 | (F) | 449,957,000 | (D) | 36,035,700 | (E) |
| 増 減 額 | 662,200 | | 602,000 | (G) | 60,200 | |

(算出式)

$$(B) \times (C) \div (A) = (D)$$

$$(C') + (G) \times 0.1 = (E)$$

$$(D) + (E) = (F)$$

<※(D)は千円未満切捨て>

名称 (仮称) 枚方市総合文化芸術センター建設工事(舞台照明設備工事)

No. 1

| 費目 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 差引金額 | 備考 |
|-----|----------------|---------|-----|----|----|-------------|-----|----|----|-------------|---------|----|
| | 舞台照明設備工事 | | | | | | | | | | | |
| I | 直接工事費 | | 1.0 | 式 | | 420,766,918 | 1.0 | 式 | | 420,766,918 | 0 | |
| | 小計 | | | | | 420,766,918 | | | | 420,766,918 | 0 | |
| | 共通費 | | | | | | | | | | | |
| I | 共通仮設費 | | 1.0 | 式 | | 15,400,069 | 1.0 | 式 | | 15,400,069 | 0 | |
| II | 現場管理費 | | 1.0 | 式 | | 50,333,670 | 1.0 | 式 | | 50,333,670 | 0 | |
| III | 工事の一時中止に伴う増加費用 | | 1.0 | 式 | | 0 | 1.0 | 式 | | 718,214 | 718,214 | 増額 |
| IV | 一般管理費 | | 1.0 | 式 | | 49,379,816 | 1.0 | 式 | | 49,379,228 | -588 | 減額 |
| | 小計 | | | | | 115,113,555 | | | | 115,831,181 | 717,626 | 増額 |
| | 合計 | | | | | 535,880,473 | | | | 536,598,099 | 717,626 | 増額 |
| | 設計金額(工事価格) | 千円未満切捨て | | | | 535,880,000 | | | | 536,598,000 | 718,000 | 増額 |
| | 消費税等相当額 | | | | | 42,902,740 | | | | 42,974,540 | 71,800 | 増額 |
| | 総合計(工事費) | | | | | 578,782,740 | | | | 579,572,540 | 789,800 | 増額 |