

# 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(舞台音響設備工事)
2.	施 工 場 所	枚方市新町二丁目280-4他
3.	工 期(当初)	平成30年12月10日から 令和3年(2021年)1月29日まで
	工 期(変更)	平成30年12月10日から 令和3年(2021年)3月19日まで
4.	変 更 概 要	・工期の変更

(第二葉)

(単位:円)

	総 額		工事価格		消費税相当額	
	(消費税込)		(消費税抜)			
当初設計金額	467,209,080		432,601,000	(A)	34,608,080	
変更設計金額	468,681,980		433,940,000	(B)	34,741,980	
当初請負金額	443,448,000		410,600,000	(C)	32,848,000	
変更請負金額	444,845,000	(F)	411,870,000	(D)	32,975,000	(E)
増 減 額	1,397,000		1,270,000	(G)	127,000	

(算出式)

$$(B) \times (C) \div (A) = (D)$$

$$(C) \times 0.08 + (G) \times 0.1 = (E)$$

$$(D) + (E) = (F)$$

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 (仮称) 枚方市総合文化芸術センター建設工事(舞台音響設備工事)

No. 1

費目	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	差引金額	備考
	舞台音響設備工事											
I	直接工事費		1.0	式		336,248,250	1.0	式		336,248,250	0	
	小計					336,248,250				336,248,250	0	
	共通費											
I	共通仮設費		1.0	式		12,710,183	1.0	式		13,012,807	302,624	増額
II	現場管理費		1.0	式		42,677,616	1.0	式		43,587,779	910,163	増額
III	一般管理費		1.0	式		40,965,130	1.0	式		41,091,987	126,857	増額
	小計					96,352,929				97,692,573	1,339,644	増額
	合計					432,601,179				433,940,823	1,339,644	増額
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				432,601,000				433,940,000	1,339,000	増額
	消費税等相当額					34,608,080				34,741,980	133,900	増額
	総合計(工事費)					467,209,080				468,681,980	1,472,900	増額